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Orden de la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se aprueba la MODIFICACION n° 2 del contrato
de servicios titulado MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION “DIENTES DE SABLE” EN EL MUSEO
ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes y de conformidad
con lo que establecen los articulos 190, 203 y 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el articulo 96 del Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, la clausula 1.22 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rigieron la adjudicacion del contrato, y demas disposiciones de aplicacion, concedido tramite de
audiencia al contratista y emitidos los informes preceptivos,

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar la MODIFICACION n° 2 del contrato titulado MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION
“DIENTES DE SABLE” EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
que consistira en la ampliacion del plazo de ejecucién del contrato hasta el 12 de febrero de 2027 para la realizacién de
las tareas de desmontaje, derivado de la necesidad de ampliar el periodo expositivo ante el alto nivel de demanda dada
la positiva acogida por parte del publico, tal como desarrolla la memoria del Director del Museo Arqueolodgico y
Paleontolégico de la Comunidad de Madrid de fecha 18 de junio de 2026, y cuya ejecucion se llevara a cabo por el
mismo adjudicatario, INTERVENTO 2, S.L. (C.I.F.: B80690910), quien debera ajustarse a los documentos que la
describen.

El precio del contrato modificado no sufre variacion.

El plazo de ejecucion del contrato, una vez modificado, queda establecido desde el 15 de octubre de 2025
hasta el 12 de febrero de 2027.

SEGUNDO.- Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato, siendo el importe a reajustar de 12.397,47 euros,
resultando la siguiente distribucion de importes por anualidades:

Anualidad Importe
2025 180.463,03 €
2026 0,00 €
2027 12.397 47 €

Madrid, a fecha de la firma.
EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

P.D. EL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y OFICINA DEL ESPANOL
Orden 550/2026, de 30 de marzo (BOCM 9/04/2026)
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