
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E INTERIOR

Cod. CoFFEE: C04.I02.P01.S16.S02.PROVISIONAL.06

UNIDAD PROMOTORA

Exp: : 4-B/25

ACTA DE RECEPCION

MUNICIPIO: Cercedilla
RESTAURACION DE HABITATS DE ALTA MONTANA EN EL ENTORNO DEL PUERTO DE NAVACERRADA. TERMINO 
MUNICIPAL DE CERCEDILLA. MADRID (PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR 
LA UNION EUROPEA - NEXTGENERATIONEU)
PRESUPUESTO: 495.920,67 EUR

PRESUPUESTO EJECUTADO: 435.696,97 EUR
EMPRESA: EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Por la Comunidad de Madrid

Fdo: Jose Juan Castro Diez

En Cercedilla, el día 24 de junio de 2026 se reúnen los asistentes que 
al margen se expresan con objeto de llevar a cabo, si procede, la 
recepción total de las obras referenciadas.

Se efectúa el reconocimiento de las obras, comprobando que se 
encuentran en buen estado y ejecutadas conforme al contrato y a las 
prescripciones técnicas del proyecto, sin que aparentemente se 
observen vicios o defectos que impidan su recepción.

Por la Dirección Técnica

Fdo: Paulino de la Fuente del Olmo

De conformidad con el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por el empleado público
designado por la Comunidad de Madrid, se tienen las obras por 
RECIBIDAS, pudiendo entregarse al uso o servicio público
correspondiente, y comenzando a partir de esta fecha el plazo de 
garantía fijado en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
del contrato, durante el cual el contratista deberá cuidar de la 
conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en el 
pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la 
Dirección facultativa.

Empresa de Transformación Agraria, S.A., 
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

En anexo a esta acta se recogen las observaciones y consideraciones 
que los concurrentes han estimado pertinente hacer constar.

Y para que conste, se extiende la presente acta que firman los 
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asistentes en cuatro ejemplares, en el lugar y fecha arriba indicados.

ANEXO AL ACTA DE RECEPCION

RESTAURACION DE HABITATS DE ALTA MONTANA EN EL ENTORNO DEL PUERTO DE NAVACERRADA. TERMINO 
MUNICIPAL DE CERCEDILLA. MADRID (PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA -
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXTGENERATIONEU)

OBSERVACIONES, OPINIONES O INCIDENCIAS EN RELACION CON EL ACTO CELEBRADO

Se adjunta escrito de la URGENCIA 
MANIFESTADA POR EL ÓRGANO GESTOR DE QUE LAS OBRAS SEAN RECIBIDAS ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2026

Se hace constar que la obra finalizo anticipadamente con fecha 31 de mayo de 2026.

La finalización anticipada no obedece a una reducción del alcance del contrato ni a una ejecución incompleta de 
las prestaciones definidas en el proyecto, sino a una organización especialmente eficaz de los trabajos, a una 
adecuada planificación y secuenciación de los tajos y a una correcta coordinación de los medios humanos y 
materiales adscritos al contrato.

En este sentido, el importe del presupuesto certificado asciende a 435.696,97 EUR, correspondiente a la obra 
efectivamente ejecutada y medida hasta la finalización anticipada de los trabajos.
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