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ACLARACIONES EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION ADICIONAL
RELATIVAS AL CONTRATO CP-1/2025 “CONCURSO DE PROYECTOS PARA LA
IMPLANTACION DEL SISTEMA DE TICKETING ACCOUNT-BASED (ABT) EN EL
TRANSPORTE PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PUBLICADO POR EL
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID” POR EMPRESAS
INTERESADAS.

Tras revisar la documentacion de la licitacion, entendemos que los distintos
apartados hacen referencia a horizontes temporales diferentes del proyecto, pero nos
gustaria confirmar nuestra interpretacion.

En el Articulo 11 (Plan de transicion e implantacion) se detallan una serie de hitos de
despliegue de la solucién ABT cuya planificacidn finaliza en marzo de 2027, lo que
parece suponer aproximadamente un afio de implantacién efectiva de las distintas
fases funcionales.

Por otro lado, en el Articulo 12 se indica que la fase de implementacion abarcara un
periodo estimado de dos (2) afios, y adicionalmente en la estructura presupuestaria se
contemplan la fase de despliegue distribuida a lo largo de tres anos.

¢Podria el CRTM aclarar cual es el plazo de referencia que debe considerar el
adjudicatario para la ejecucion completa de la implementacién de la solucion ABT?

Las fechas incluidas en la documentacion de licitacidon corresponden a una planificacion
preliminar elaborada por el CRTM durante la fase de definicién del proyecto y deben
entenderse como una estimacion orientativa.

Dicha planificacion se elaboré considerando unas hipdtesis de tramitacién administrativa
que han quedado superadas, por lo que las fechas concretas reflejadas en la misma no
deben considerarse vinculantes.

Los licitadores deberan presentar en su oferta un plan de transicion e implantacion
debidamente justificado, incluyendo los hitos, dependencias y plazos que consideren
necesarios para la correcta ejecucion de la solucion propuesta.

El Jurado valorara la solidez, viabilidad y coherencia de la planificacién presentada como
elemento de evaluacion del proyecto, sin perjuicio de los ajustes que, en su caso, puedan
acordarse durante la fase de negociacién posterior con los ganadores y concretarse
posteriormente en el contrato que resulte adjudicado.
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