
 

 

Ref.: SC 5000009204 

 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del 

Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A., 

CERTIFICO 

Que, en la sesión del 14 de julio de 2026, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de 
Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7726000039 (OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 
MUSEALIZACIÓN DE UN VESTÍBULO EN DESUSO EN LA ESTACIÓN DE VENTAS DE LA LÍNEA 2 DE METRO 
DE MADRID). 
 

Condiciones iniciales del contrato: 

• Objeto: obra necesaria para la rehabilitación y musealización de un vestíbulo en desuso en la 
estación de Ventas de la Línea 2.  

• Nº de licitación: 6012500320 

• Tipo de procedimiento: Abierto.  

• Plazo de ejecución: 6 meses.  

• Adjudicatario: CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.  

• Importe del contrato (IVA excluido): 444.947,49 euros.  

• Fecha de adjudicación: 03.02.2026  

• Fecha de formalización: 16.02.2026  

• Fecha de inicio: 13.03.2026 

Propuesta aprobada: 

• Objeto de la propuesta: ampliación de plazo de 8 semanas. 

• Importe de la modificación: 0 euros. 

 

 

D. Santiago Ruedas Arteaga 

Secretario General 

Metro de Madrid S.A. 
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