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ASUNTO: ACUERDO DE MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO
DE RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VILLAR DEL
OLMO. FASE | (PLAN SANEA 2500). CONTRATO N.° 2025/25.

ANTECEDENTES

l.- En fecha 07 de agosto de 2025 se adjudico el contrato de referencia a la empresa LICUAS,
S.A., por importe de 1.157.709,99 €, excluido el IVA. Dicho contrato se formalizé en fecha
14 de agosto de 2025.

Il.- En fecha 20 de febrero de 2026 el Jefe del Area Técnica, solicitd una modificacién no
prevista del contrato, en base al articulo 205.2 apartados b) y c) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante “LCSP”).

lll.- En fecha 20 de febrero de 2026, se remitié al Director Gerente del Ente Publico, por
parte de la Mesa de Contratacién, la solicitud del inicio de los tramites para la modificacion
del contrato, no prevista en el pliego de clausulas administrativas particulares que rige el
contrato, motivada en el articulo 205.2 apartados b) y c) de la LCSP.

IV.- Como consecuencia, en fecha 23 de febrero de 2026, el Director Gerente del Ente
Pudblico, como érgano de contratacidn competente, autorizé el inicio del procedimiento de
modificacion, siguiendo lo establecido en el art. 205 y ss. de la LCSP.

V.- En fecha 25 de febrero de 2026, se otorgd audiencia a LICUAS, S.A. como empresa
contratista, dando ésta su conformidad al inicio del expediente de modificacion en fecha 25
de febrero de 2026. Del mismo modo, atendiendo al articulo 207.2 de la LCSP, esta parte no
otorga audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, al no ser
preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacion, siendo el proyecto suscrito por el
area técnica de Canal de Isabel II, Ente Publico.

VI.- En fecha 12 de mayo de 2026, el area Técnica emite informe relativo a la modificacién
n.° 1 del contrato n.° 2025/25, relativo a las OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACION
DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VILLAR DEL OLMO. FASE | (PLAN
SANEA 2500).

En virtud de lo expuesto y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas por
Acuerdo del Consejo de Administracion del Ente Publico Canal de Isabel Il, adoptado en su
sesidn de 22 de marzo de 2024, para la delegaciéon del ejercicio de las competencias que
corresponden al Consejo de Administracion como érgano de contratacion, y considerando lo
previsto en los articulos 203 y siguientes de la LCSP,

ACUERDO
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PRIMERO. - Modificar el contrato relativo a las OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACION
DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VILLAR DEL OLMO. FASE | (PLAN
SANEA 2500), adjudicado a la empresa LICUAS, S.A., por el precio inicial de 1.157.709,99
euros, IVA excluido, aumentando el importe del contrato modificado, a 1.260.689,53
euros, excluido el IVA, teniendo en cuenta la modificacion n.° 1.

Director Gerente

SEGUNDOQO. - El plazo de ejecucion de las obras se ampliara ocho semanas.

TERCERO. - Notificar la Resolucion de la modificacién al contratista para que se proceda al
aumento de la garantia definitiva en el importe de 5.148,97 euros, excluido el IVA, y a la
formalizacion de la modificacion contractual.

CUARTO. - Publicar la modificacion acordada en el Perfil de Contratante, conforme lo
establecido en los articulos 207 y 63 LCSP.

Firmado por José Luis Ferndndez - Quejo Del Pozo el
dia 13/05/2026 con un certificado emitido por AC
Representacidn

D. José Luis Fernandez-Quejo del Pozo
Director Gerente

"Este documento es copia del original firmado. En aplicacién de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los cédigos que
permitirian acceder al original”

El presente acto de adjudicacion es susceptible de impugnacion en via administrativa mediante recursode alzada
en el plazo de un mes ante la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid,
como titular del érgano al que esta adscrito el ENTE PUBLICO CANAL DE ISABEL I, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas y tal y como estipula el parrafo segundo del apartado 6 del articulo 44 de la LCSP para las actuaciones
realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condicién de Administraciones Publicas.
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