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Orden de la Consejeria de Presidencia, Justicia y Administracion Local por la que se aprueba la ampliacion del
plazo de ejecucién del contrato titulado DIGITALIZACION Y PROMOCION DEL ENOTURISMO EN LA
COMUNIDAD DE MADRID (ENOTURISMO INTELIGENTE C. MADRID), PRESENTADO EN EL
MARCO DE LA ORDEN ITU/1423/2023, DE 29 DE DICIEMBRE.

De conformidad el articulo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, vista la memoria propuesta de fecha 26 de junio de 2026 emitido por la
Direccion General del Reequilibrio Territorial, en el que se determina que el retraso en la ejecucion del contrato se
ha producido por causas no imputables al contratista, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por
las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Aprobar la ampliacién del plazo de ejecucion del contrato titulado “DIGITALIZACION Y PROMOCION DEL
ENOTURISMO EN LA COMUNIDAD DE MADRID (ENOTURISMO INTELIGENTE C. MADRID),
PRESENTADO EN EL MARCO DE LA ORDEN ITU/1423/2023, DE 29 DE DICIEMBRE”, concediendo a la
empresa INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR S.L., NIF: B23592181, adjudicataria del contrato, un
plazo adicional para la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, siendo la nueva fecha de finalizacion del
contrato el 3 de agosto de 2026.
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