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CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA ORDEN Registro:
Y ADMINISTRACION LOCAL
Comunidad de Madrid Unidad administrativa:

DIVISION DE CONTRATACION

Exp.: AJOBR-035125/2025

Orden de la Consejeria de Presidencia, Justicia y Administracion Local por la que se aprueba la ampliacion del
plazo de ejecucion del contrato de obras titulado “Obras para implantacion de Oficina de Atencion al

Ciudadano, en el edificio de uso administrativo sito en la calle Carretas, 4 de Madrid.”

De conformidad el articulo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, visto el informe de fecha 7 de agosto de 2026 emitido por el director
facultativo de la obra, en el que se determina que el retraso en la ejecucion de la obra se ha producido por causas no
imputables al contratista, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Aprobar la ampliacion del plazo de ejecucion de las obras “Obras para implantacion de Oficina de Atencion al
Ciudadano, en el edificio de uso administrativo sito en la calle Carretas, 4 de Madrid.” concediendo a la empresa
RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L., adjudicataria del contrato, un plazo adicional de 2,5 meses para la
terminacion de las obras objeto del contrato, siendo la nueva fecha de finalizacion del contrato el 2 de diciembre
de 2026.
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