
 
 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA  

Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

  

ORDEN Registro: 
  

Comunidad de Madrid Unidad administrativa: 
 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN   
Exp.: A/OBR-035125/2025 

  
 

 
 

 

Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local por la que se aprueba la ampliación del 
plazo de ejecución del contrato de obras titulado “Obras para implantación de Oficina de Atención al 
Ciudadano, en el edificio de uso administrativo sito en la calle Carretas, 4 de Madrid.” 

     
De conformidad el artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, visto el informe de fecha 7 de agosto de 2026 emitido por el director 
facultativo de la obra, en el que se determina que el retraso en la ejecución de la obra se ha producido por causas no 
imputables al contratista,  y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes, 
 

DISPONGO 
 
 

Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las obras “Obras para implantación de Oficina de Atención al 

Ciudadano, en el edificio de uso administrativo sito en la calle Carretas, 4 de Madrid.” concediendo a la empresa 

RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L., adjudicataria del contrato, un plazo adicional de 2,5 meses para la 

terminación de las obras objeto del contrato, siendo la nueva fecha de finalización del contrato el 2 de diciembre 

de 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 
P.D. Orden de 20 de febrero de 2024 (BOCM 27/02/2024) 

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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