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5.7 Plazo de ejecucién de las obras
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El plazo estimado para los trabajos sera de cinco (5) meses.
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Se adjunta a continuacién un programa de los trabajos que permita definir el desarrollo secuencial de las
actividades programadas, en cumplimiento del Texto refundido de la Ley de Contratos del sector publico
(Real Decreto legislativo 3/2011), articulo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su

elaboracion”
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