PROGRAMA DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS DE: - PROYECTO DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE LA
CUBIERTA PLANA DE LA EEI “LA ALMUDENA” DE LA CALLE MOTILLA DEL PALANCAR 19, DISTRITO DE

HORTALEZA (MADRID).

PLAZO DE EJECUCION: 2 MESES

Ne CAPFTULO IFI:/gAORTE CAPITULO Mes 1 — Mes 2 4
CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS 5.539,88 € [N q
CAP 02 ALBANILERIA 5.731,06 € --*
CAP 03 IMPERMEABILIZACIONES 34.227,51 € -*
CAP 04 AISLAMIENTOS 23.411,74 € h--
CAP 05 CERRAJERIA 6.706,64 € [
CAP 06 SANEAMIENTO 738,24 €
CAP 07 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 1.807,45 € -
CAP 09 GESTION DE RESIDUOS 3.571,09 € --*--
CAP 10 SEGURIDAD Y SALUD 13.625,22 € --ﬁ--
TOTAL 95.358,83 €
PTO. DE EJECUCION MATERIAL MENSUAL 36.264,53 € 59.094.30 €
38,0295 % 61,9705 %
PTO. DE EJECUCION MATERIAL ACUMULADO 36.264,53 € 95.358,83 €
38,0295 % 100,0000 %
13% GASTOS GENERALES MENSUAL 471439 € 7.682.26 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL MENSUAL 017587 € 3.545.66 €
PTO. DE CONTRATAMENSUAL | 4315479 € 7032200 €
PTO. DE CONTRATA ACUMULADO | 43 154.79 € 113.477.01 €
21% VAMENSUAL | 9 062,51 € 14.767,66 €
PTO. DE CONTRATA CON IVAMENSUAL | 52.217,30 € 85.089,88 €
PTO. DE CONTRATA CON IVA ACUMULADO | 52217,30 € 137.307,18 €
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