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Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 

www.canaldeisabelsegunda.es 

.es

Área: LÍNEAS ELÉCTRICAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE TRANSFORMACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE 
CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.”

CONTRATO Nº 68/2026



EXPEDIENTE: 68/2026

Página 2 de 18 

Ca
na

ld
e

Is
ab

el
II,

S.
A

.i
ns

cr
it

a
en

el
Re

gi
st

ro
M

er
ca

nt
il

de
M

ad
ri

d
al

To
m

o
29

.7
33

,F
ol

io
86

,S
ec

ci
ón

8,
H

oj
a

M
-5

34
92

9.
In

sc
ri

pc
ió

n
1ª

.D
en

om
in

ac
ió

n
en

in
sc

ri
pc

ió
n

34
,N

IF
A

86
48

80
87

,D
om

ic
ili

o
So

ci
al

:C
/

Sa
nt

a
En

gr
ac

ia
,1

25
,2

80
03

M
ad

ri
d.

ÍNDICE 

1. ANTECEDENTES ........................................................................................................................................... 3

2. OBJETO DEL CONTRATO. ............................................................................................................................. 3

3. ALCANCE DEL SERVICIO ............................................................................................................................... 3

3.1. FASE 1 (AS-IS). DIAGNÓSTICO DE LA RED Y BALANCES DE ENERGÍA ........................................................ 3

3.2. FASE 2 (TO-BE): MODELO DE RED Y CAPACIDADES OBJETIVO ................................................................. 4

3.3. FASE 3: PLAN DE IMPLANTACIÓN Y CRONOGRAMA ................................................................................ 5

3.4. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CANAL ............................................................................................. 5

4. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS ...................................................................................................................... 5

5. DOCUMENTOS ENTREGABLES QUE COMPONDRÁN EL TRABAJO ................................................................. 5

6. PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES .......................................................................................... 6

6.1. RESPONSABLE DEL CONTRATO ................................................................................................................ 6

6.2. DELEGADO DEL ADJUDICATARIO ............................................................................................................. 6

6.3. ÓRDENES AL ADJUDICATARIO .................................................................................................................. 6

6.4. TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ........................................................... 6

6.5. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES ............................................................... 6

6.6. POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CANAL DE ISABEL 
II, S.A., M.P. ............................................................................................................................................................. 7

6.7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. ....................................... 8

6.8. CONFIDENCIALIDAD, INFORMACIÓN NO PUBLICABLE Y PROTECCIÓN DE DATOS ................................... 9

6.9. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL ............................................................................................... 10

6.9.1. PROPIEDAD INDUSTRIAL ........................................................................................................................ 10

6.9.2. PROPIEDAD INTELECTUAL ...................................................................................................................... 10

7. REQUISITOS DEL CONTRATO ...................................................................................................................... 11

8. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN .................................................................................................... 11

9. ABONO DE LOS TRABAJOS ......................................................................................................................... 12

10. CONDICIÓN FINAL. .............................................................................................................................. 12

ANEXO I – INFRAESTRUCTURAS RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN, GENERACIÓN Y CONSUMO ................ 13



EXPEDIENTE: 68/2026

Página 3 de 18 

Ca
na

ld
e

Is
ab

el
II,

S.
A

.i
ns

cr
it

a
en

el
Re

gi
st

ro
M

er
ca

nt
il

de
M

ad
ri

d
al

To
m

o
29

.7
33

,F
ol

io
86

,S
ec

ci
ón

8,
H

oj
a

M
-5

34
92

9.
In

sc
ri

pc
ió

n
1ª

.D
en

om
in

ac
ió

n
en

in
sc

ri
pc

ió
n

34
,N

IF
A

86
48

80
87

,D
om

ic
ili

o
So

ci
al

:C
/

Sa
nt

a
En

gr
ac

ia
,1

25
,2

80
03

M
ad

ri
d.

1. ANTECEDENTES

Canal de Isabel II, S.A., M.P. dispone de una red de distribución de energía que conecta puntos de generación: 
Minicentrales hidráulicas (MCH) y plantas fotovoltaicas (FV), con puntos de consumo propios (ETAP, EDAR, EEAP, 
EBAR, Presas, etc.) y con puntos de conexión a red de compañía donde se vierte la energía sobrante, o se consume 
la energía demandada. 

Esta red facilita el suministro eléctrico a puntos alejados de la red de distribución comercial, permite el 
aprovechamiento para autoconsumo de la energía producida en las propias instalaciones, lo que supone un 
considerable ahorro económico, y, por último, permite la compra o venta de la energía necesaria. 

2. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente Pliego es la contratación de servicios de asistencia técnica para redactar el “Plan de 
Transformación de la Red Eléctrica de Transporte y Distribución” de Canal de Isabel II, S.A., M.P., que analice las 
medidas necesarias para mejorar la operación de las instalaciones de transporte y distribución de Canal de forma 
segura, confiable y resiliente. En particular: (a) analizar la situación actual de la red de distribución (topología, 
estado de activos, operación, modelizado de la red y calidad de suministro) y de todos los puntos de consumo CUPS 
y generación, (b) realizar los balances de generación distribuida y consumo, (c) diseñar un sistema de operación en 
régimen permanente y definir el modelo objetivo de red (TO-BE) con acciones para fomentar el autoconsumo y la 
eficiencia energética, (d) diseñar un sistema de operación en isla y restauración del servicio tras escenarios de 
blackout (arranque en isla), y (e) diseñar un cronograma de actuaciones incluyendo pilotos, inversiones, 
indicadores (SAIDI/SAIFI, pérdidas, calidad de tensión) y gestión del cambio. 

El Plan debe establecer la priorización de las medidas a ejecutar y contar con un nivel de definición suficiente que 
permita, posteriormente, la redacción de los proyectos de detalle para su implementación (Diseño, tramitación 
legal y construcción) y puesta en marcha. 

En el Anexo I se describe las infraestructuras principales de la red de transporte y distribución, generación y 
consumo objeto de este Pliego. 

3. ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio se estructura en tres fases. El adjudicatario deberá trabajar de forma coordinada con el equipo de Líneas 
Eléctricas siguiendo una metodología AS-IS / TO-BE con entregables verificables 

3.1. FASE 1 (AS-IS). Diagnóstico de la red y balances de energía 

Inventario y mapeo de la red de transporte y distribución (AT/MT): líneas, subestaciones, centros de 
seccionamiento, centros de transformación, protecciones, equipo de medida, telecontrol y comunicaciones 
(GIS + modelos de red) 

Evaluación del estado de los activos (condición, criticidad, obsolescencia), modelo de la red completa y de 
la capacidad de carga por tramo/elemento. 

Evaluación del equipo de operación y mantenimiento de la red. 

Análisis de operación y calidad de suministro: SAIDI/SAIFI, ENS, eventos críticos, calidad del producto 
(tensión, flicker, huecos), pérdidas técnicas y no técnicas 
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Revisión de arquitectura de control (SCADA/ADMS/DERMS) y flujos de datos. Identificación de brechas 
OT/IT 

Balances de energía: inventario y caracterización de la demanda por sectores y curvas de carga; inventario 
y estimación de generación distribuida (MCH, FV, cogeneración, motogeneradores, microturbinas, 
almacenamiento) 

Capacidad de acogida de nuevas demandas con casos representativos 

Estudio de vulnerabilidades operativas ante contingencias severas y procedimientos actuales de reposición 
del servicio 

Entregables Fase 1: 

Mapa de red y modelo eléctrico (GIS + unifilares) y catálogo de activos 

Informe de la estructura de operación y mantenimiento. 

Informe de operación y calidad de suministro con indicadores de capacidad, ocupación y análisis de pérdidas 

Informe de balances de generación/consumo y capacidad de acogida 

Diagnóstico de procedimientos de restauración y brechas técnicas 

3.2. FASE 2 (TO-BE): Modelo de red y capacidades objetivo 

Definición del modelo objetivo de red con integración de DER (Distributed Energy Resources), 
almacenamiento y gestión de generación y demanda (flexibilidad): 

o Topología, niveles de tensión, capacidad de transformación, protecciones, automatización y 
estándares de operación. 

o Capacidad para manejar flujos bidireccionales 
o Sistema de control y comunicación avanzados (redes inteligentes) 
o Flexibilidad para integrar generación y almacenamiento 
o Normalización técnica para conexión y operación segura y estable 

Estrategia de fomento del autoconsumo individual mediante propuestas de ampliación de la red actual, y 
colectivo según legislación vigente. 

Definición de la arquitectura de sistemas de operación avanzada ADMS (Advanced Distribution 
Management System) y DERMS (Distributed Energy Resource Management System), telemedida y 
ciberseguridad OT. 

o Sistemas de medición avanzada AMI (Advanced Metering Infrastructure) 
o Supervisión en tiempo real (SCADA) 
o Gestión de interrupciones OMS (Outage Management System), trazabilidad 
o Análisis de flujo de carga y tensión 
o Previsión y optimización de recursos distribuidos 

Diseño de capacidades de operación en isla: esquemas de protección y control, formación de islas eléctricas, 
sincronización y reenganche; recursos de arranque en negro (Blackstart). Compatible con los requisitos del 
Operador del Sistema y Áreas de Control (Compañías distribuidoras). 

Priorización de actuaciones (matriz impacto/urgencia/coste/retorno de la inversión/viabilidad técnica y 
administrativa, elegibilidad a financiación- subvención). 

Business Case y alternativas tecnológicas con análisis costo–beneficio y riesgos. 

Entregables Fase 2: 

Libro de diseño TO-BE 
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3.3. FASE 3: Plan de implantación y cronograma 

Hoja de ruta con hitos, dependencias y riesgos (Gantt). 

Plan de proyectos priorizados con alcance, responsables, recursos, presupuesto (CAPEX/OPEX) y KPIs 
(SAIDI/SAIFI, pérdidas, % uso capacidades, % autoconsumo, % energía eficiente). 

Plan de gestión del cambio y formación (operación, mantenimiento, telecontrol, protección). 

Plan de pruebas y pilotos: funcionamiento en isla controlado, reposición del servicio, interoperabilidad. 

Plan de explotación y mantenimiento (O&M) y actualización normativa/estándares 

Entregables Fase 3: 

Hoja de ruta (Gantt) y KPIs 

Plan de implantación 

Plan de operación 

3.4. Documentación aportada por Canal 

Para la elaboración del informe Canal pondrá a disposición del adjudicatario la documentación relacionada a 
continuación: 

Caracterización y mapa de la red, formato GIS 

Relación, características y consumos históricos de los CUPS activos 

Relación, características y generación de las instalaciones existentes y planificadas 

4. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

OCHO (8) MESES, contados desde la fecha de la adjudicación del contrato, para la entrega de los documentos 
completos. 

Detalle del cronograma: 

Fase 1: 3 meses 

Fase 2: 3 meses 

Fase 3: 2 meses 

5. DOCUMENTOS ENTREGABLES QUE COMPONDRÁN EL TRABAJO 

Se realizarán tantas revisiones del documento como se estimen oportunas. 

El número de copia será el siguiente: 

Dos (2) copias en papel, encuadernadas según las indicaciones del Responsable del Contrato. 

Dos (2) CD, o similar, de todos los ficheros en formatos editables. 
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Los formatos originales serán:  

Para los archivos de texto, compatible con WORD. 

Para los archivos de cálculos, compatible con EXCEL. 

Para los archivos de información geográfica, compatible con ARCGIS 

6. PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. Responsable del Contrato 

El Responsable del Contrato, como representante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. será el responsable de la 
coordinación y ejecución del contrato, y resolverá, en general, sobre todos los problemas que se planteen 
conforme a sus atribuciones. 

El Adjudicatario está obligado a prestar su colaboración al Responsable del Contrato para el normal cumplimiento 
de las funciones encomendadas a éste. 

6.2. Delegado del Adjudicatario 

El Adjudicatario de los servicios, nombrará un representante responsable de los mismos que tendrá la 
consideración de Delegado del Adjudicatario. 

6.3. Órdenes al Adjudicatario 

El Delegado del Adjudicatario será el interlocutor del Responsable del Contrato, con obligación de recibir todas las 
comunicaciones verbales y/o escritas del mismo, directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, 
en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, 
urgencia e importancia.  

Los trabajos realizados por el Adjudicatario, sin la autorización previa y expresa del Responsable del Contrato, de 
acuerdo con la forma descrita, no serán de recibo y no procederá su abono. 

6.4. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 

Canal de Isabel II, S.A., M.P..  facilitará el acceso a los terrenos en los que se realizarán los trabajos, si fuese 

necesario.  

6.5. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales 

El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de 
integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como en el Real Decreto 
337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción, y su legislación complementaria y de desarrollo. 
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Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre protección del 
empleo, protección del medioambiente, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en los 
órganos competentes de la Comunidad de Madrid y en el sitio web institucional de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org.  

El adjudicatario deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos que les sean de 
aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 
contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

Estas obligaciones tendrán la consideración de condición especial en relación con la ejecución del contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, con el carácter de obligación contractual esencial, a los 
efectos dispuestos en el artículo 211 f) in fine de dicha ley, conforme a lo dispuesto en la cláusula 39 de este pliego. 
Sin perjuicio de las obligaciones legales que resulten de aplicación, Canal de Isabel II, S.A., M.P. no será responsable 
del incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones en relación con sus propios trabajadores, que 
dependerán única y exclusivamente del mismo, el cual ostentará la condición de empresario con todos los derechos 
y deberes respecto de dicho personal. 

6.6. Política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo de Canal de Isabel II, S.A., 

M.P. 

Canal de Isabel II, S.A., M.P., como entidad gestora del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y en la 
ciudad de Cáceres, tiene encomendada la misión de proporcionar a todos sus clientes un adecuado suministro de 
agua de acuerdo con las normas que aseguran la cantidad y la calidad de la misma y la depuración de aguas 
residuales, contribuyendo activamente a la protección y mejora del medio ambiente en beneficio de toda la 
sociedad, y controlando los riesgos inherentes a sus actividades, en especial aquellos en los que intervengan 
sustancias peligrosas, con el objetivo de alcanzar los mayores niveles de prevención de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

La Dirección de Canal de Isabel II, S.A., M.P. asume como compromiso los siguientes objetivos estratégicos de 
calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo – incluyendo el uso de vehículos- en el marco del Sistema 
de gestión implantado en la empresa, que establece, a través de los documentos recogidos en el mismo, los 
procesos, las responsabilidades y las actividades que permiten cumplir esta política, siendo todo el personal 
responsable de su cumplimiento y de participar en su mejora: 

Enfocar la gestión al cliente: Evaluar sus necesidades y expectativas y proporcionar los medios necesarios 
para satisfacerlas y superarlas. Mantener la confianza de nuestros clientes garantizando un servicio de 
calidad. 

Establecer un marco de mejora continua de los procesos, de sus repercusiones ambientales y de la gestión 
de la seguridad laboral. 

Potenciar la incorporación sistemática de las mejoras tecnológicas disponibles en los procesos con objeto 
de ofrecer en todo momento la mejor calidad del producto y en nuestros servicios, minimizando el 
impacto de las actividades en el medio ambiente. 

Realizar una gestión sostenible optimizando el consumo de recursos naturales, energéticos y de materias 
primas y adoptando las medidas preventivas necesarias para evitar cualquier tipo de contaminación. 

Gestionar todas las actividades con el compromiso de cumplir tanto los requisitos legales como cualquier 
otro que Canal suscriba. 
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Declarar como compromiso prioritario en el desarrollo de las actividades de la empresa la prevención de 
riesgos laborales, de daños y deterioro de la salud en todas y cada una de sus operaciones, integrando el 
sistema de gestión de prevención en todos los niveles de la organización, informando y formando 
adecuadamente al conjunto de los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su actividad, así como en 

primeros auxilios. 

Planificar la respuesta ante situaciones de emergencia, con el compromiso de adoptar los procedimientos 
necesarios destinados a identificar las emergencias previsibles en las instalaciones según un análisis 
sistemático, así como elaborar, comprobar y revisar los planes de emergencia, contemplando los 
procedimientos de coordinación externos que puedan resultar necesarios. 

Informar, consultar, hacer partícipes y formar a los trabajadores en la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo y de los accidentes graves. 

La Política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo se difunde a todos los niveles de la 
organización, sus clientes, proveedores, Adjudicatarios, partes interesadas y al público en general.  

6.7. Prevención de riesgos laborales: Obligaciones del Adjudicatario. 

El Adjudicatario deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, el Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero,  por el que se desarrolla el Art. 24 de la 
Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales y cuantas otras normas, legales o 
convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o 
susceptibles de producirlas en dicho ámbito así como en el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se 
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, y su legislación 
complementaria y de desarrollo. 

Igualmente se compromete a acatar cualquier norma de seguridad elaborada por Canal de Isabel II, S.A., M.P. que 
afecte a sus instalaciones y donde los empleados del Adjudicatario desarrollen su trabajo.     
  
En consecuencia, será obligación del Adjudicatario: 

Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

Realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sea necesarias.  

Evaluar los riesgos laborales. 

Planificar la acción preventiva a partir de los resultados de la evaluación de los riesgos. 

Asegurarse de que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los trabajadores. 

Proporcionar a los trabajadores los medios de protección personal adecuados al trabajo a realizar.     

Informar adecuadamente a los trabajadores acerca de los riesgos existentes, las medidas y actividades de 
protección aplicables y las medidas de emergencia adoptadas. 

Consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las cuestiones que afecten a la seguridad 
y la salud laborales. 
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Garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada en materia preventiva. 

Informar y adoptar medidas, cuando los trabajadores pueden estar expuestos a un riesgo grave e 
inminente. 

Garantizar la vigilancia médica periódica de la salud de los trabajadores. 

6.8. Confidencialidad, información no publicable y protección de datos 

Toda la información que se entregue al Adjudicatario para el desarrollo de los trabajos tendrá el carácter de 

confidencialidad.  

El Adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier 
dato que pudiera conocer o le fuesen facilitados con ocasión del cumplimiento o realización de este Contrato, 
especialmente los de carácter personal o empresarial, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura 
en este Contrato, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. En todo caso, el Adjudicatario 
actuará en el tratamiento de los datos únicamente de conformidad con las instrucciones que le señale Canal de 
Isabel II, S.A., M.P. La obligación de preservar la confidencialidad rige durante el desarrollo del Contrato y con 
posterioridad al mismo. A tal efecto, el Adjudicatario se obliga a indemnizar a Canal de Isabel II, S.A., M.P. por 
cualesquiera daños y perjuicios que sufra directamente, o por toda reclamación, acción o procedimiento, que traiga 
su causa de un incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte del Adjudicatario de lo dispuesto en el 
presente pliego como en lo dispuesto en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal. 

El Adjudicatario devolverá a Canal de Isabel II, S.A., M.P. la información confidencial y todas sus copias, o la 
destruirá dando prueba de ello. La devolución o destrucción de la información no eximirá al Adjudicatario del 
cumplimiento de confidencialidad aquí reflejado. 

El Adjudicatario sólo podrá revelar la información confidencial a sus empleados, con la finalidad de realizar el 
trabajo objeto de este Contrato y será responsable de los actos de los mismos. 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. tendrá derecho a exigir en cualquier momento que la información confidencial, 
proporcionada al Adjudicatario, sea destruida o devuelta, ya sea antes, durante o después de la celebración de 
este Contrato.  

El Adjudicatario queda, igualmente, obligado al cumplimiento de lo dispuesto en las leyes vigentes sobre 
protección de datos de carácter personal, en particular a lo recogido en: 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica de protección de datos de carácter personal (RLOPD). 

Cualquier comunicación o publicación de los trabajos sin previa autorización expresa por escrito de Canal de Isabel 
II, S.A., M.P. podrá ser causa de resolución del Contrato en caso de estar vigente así como, en cualquier caso, esté 
o no vigente el Contrato, dar lugar a las acciones legales que Canal de Isabel II pudiera emprender para resarcir 
aquellos daños o perjuicios causados por la divulgación, o uso de la información fuera del ámbito y alcance del 
Contrato. 

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el Contrato son de carácter indefinido. 



EXPEDIENTE: 68/2026

Página 10 de 18 

Ca
na

ld
e

Is
ab

el
II,

S.
A

.i
ns

cr
it

a
en

el
Re

gi
st

ro
M

er
ca

nt
il

de
M

ad
ri

d
al

To
m

o
29

.7
33

,F
ol

io
86

,S
ec

ci
ón

8,
H

oj
a

M
-5

34
92

9.
In

sc
ri

pc
ió

n
1ª

.D
en

om
in

ac
ió

n
en

in
sc

ri
pc

ió
n

34
,N

IF
A

86
48

80
87

,D
om

ic
ili

o
So

ci
al

:C
/

Sa
nt

a
En

gr
ac

ia
,1

25
,2

80
03

M
ad

ri
d.

6.9. Propiedad Industrial e intelectual  

6.9.1. Propiedad Industrial 

Corresponden a Canal de Isabel II, S.A., M.P. todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre sus 
marcas, signos distintivos y demás bienes incorporales que autorice a utilizar al adjudicatario al amparo del 
Contrato. En ningún caso dicha utilización implicará la concesión de ningún derecho al adjudicatario sobre dichas 
propiedades. 
El adjudicatario garantiza a Canal de Isabel II, S.A., M.P. que dispone de cuantos derechos de propiedad intelectual 
e industrial sobre los medios que sean precisos y emplee para la realización de cuanto es objeto del Contrato. Canal 
de Isabel II, S.A., M.P. podrá verificar este hecho en cualquier momento. 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. se reserva cualesquiera otras facultades anejas a los señalados derechos y cualesquiera 
otros relativos a la propiedad industrial. Será propiedad de Canal de Isabel II, S.A., M.P. el resultado de los servicios 
así como cuantos materiales y documentos (especificaciones, presentaciones, etc.) se realicen en cumplimento del 
Contrato. 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. será titular de todos los derechos referidos en los párrafos anteriores. Si ello fuera 
necesario, el adjudicatario se compromete a suscribir cuantos contratos de cesión de derechos individuales sean 
precisos para el cumplimiento de la legislación vigente en cada país en materias de Propiedad Industrial. 

A los efectos previstos en los párrafos anteriores, el adjudicatario se compromete a la entrega de toda la 
documentación técnica y de cualquier otro tipo y/o entregables generados en el proceso de análisis, diseño, 
desarrollo, implantación y realización de las pruebas de las mismas. Toda la documentación elaborada y los 
resultados obtenidos por el adjudicatario en ejecución del Contrato serán propiedad de Canal de Canal de Isabel 
II, S.A., M.P. en cuyo poder quedarán a la finalización del Contrato, no pudiendo el adjudicatario utilizarla para 
otras personas o entidades. 

El adjudicatario responderá del ejercicio pacífico de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en la utilización de los derechos 
proporcionados por el adjudicatario con motivo del Contrato y será responsable de toda reclamación que pueda 
presentar un tercero por estos conceptos contra Canal de Isabel II, S.A., M.P. y deberá indemnizar a Canal de Isabel 
II, S.A., M.P. por todos los daños y perjuicios que ésta pueda sufrir por esta causa. En todo caso, las relaciones 
jurídicas derivadas del Contrato se establecerán entre Canal de Isabel II, S.A., M.P. y el adjudicatario. Canal de Isabel 
II, S.A., M.P. no estará contractualmente vinculado con personas distintas del adjudicatario. 

6.9.2. Propiedad Intelectual 

El adjudicatario cede en exclusiva a Canal de Isabel II, S.A., M.P. todos los derechos de propiedad intelectual que 
le corresponden sobre los trabajos y documentos realizados en ejecución del contrato, para todo el territorio 
mundial y hasta el paso de los derechos al dominio público, con facultad de cesión a terceros de forma exclusiva o 
no, total o parcial, gratuita u onerosa. 

Como consecuencia, Canal de Isabel II, S.A., M.P. ostentará el derecho a la más amplia explotación de los trabajos 
y documentos, y en concreto, los derechos exclusivos de reproducción (total o parcial, directa o indirecta, por 
cualquier medio y bajo cualquier forma, permanente o transitoria), distribución (bajo cualquier forma incluida la 
venta, alquiler y préstamo en cualquier soporte), transformación y comunicación pública (todos los actos donde 
una pluralidad de personas tengan acceso a la obra sin previa autorización, incluyendo a título meramente 
enunciativo y no limitativo, los actos recogidos en el artículo 20.2 o cualquier otro que pueda modificar el anterior 
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual) 

En virtud de lo previsto, el adjudicatario garantizará a Canal de Isabel II, S.A., M.P. la utilización y posesión pacífica 
de los trabajos y documentos, por lo que deberá haber adquirido en exclusiva y con facultad de cesión a terceros 
los derechos de utilización y posesión de las aportaciones particulares que correspondan a los profesionales que 
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hayan participado en la elaboración de los trabajos y documentos y los derechos que, en su caso, pudieran recaer 
sobre los trabajos y documentos utilizados para la ejecución del contrato, sin ningún tipo de carga y asegurando la 
originalidad del desarrollo de los trabajos y documentos. De esta forma, Canal de Isabel II, S.A., M.P. dispondrá de 
la totalidad de los derechos que recaen sobre los trabajos y documentos para proceder a su efectiva utilización. 

En cualquier caso, será el adjudicatario y no Canal de Isabel II, S.A., M.P., quien responderá de las reclamaciones 
que terceros puedan efectuar en base a los derechos que pudieran recaer sobre los trabajos y documentos. No 
obstante, el adjudicatario deberá indemnizar a Canal de Isabel II, S.A., M.P. por los daños y perjuicios que pueda 
sufrir por esta causa. 

Todos los soportes físicos y demás material utilizado en la elaboración de los trabajos y documentos serán 
propiedad de Canal de Isabel II, S.A., M.P. Asimismo, el adjudicatario transmitirá a Canal de Isabel II, S.A., M.P. la 
totalidad de los derechos de propiedad intelectual que puedan corresponderle sobre los trabajos y documentos. 
En ningún caso, la utilización que el adjudicatario pueda llevar a cabo de material propio de Canal de Isabel II, S.A., 
M.P. en virtud de lo previsto en el Contrato supondrá la concesión de derecho alguno a favor del adjudicatario, 
sobre el material. 

7. REQUISITOS DEL CONTRATO 

El Adjudicatario designará un Representante, con experiencia acreditada, que será el firmante de todos los 
documentos, cuya titulación será, preferiblemente, ingeniero industrial, ingeniero técnico industrial, o sus 
homologaciones correspondientes. 

8. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

El presupuesto se ha calculado a partir del siguiente escenario hipotético de valoración: 

Concepto Importe 

FASE 1 

Mapa de red y modelo eléctrico, catálogo de activos 34.066,00 

Informe de operación y calidad, con indicadores y análisis de pérdidas 20.144,00 

Informe de balances de generación/consumo y capacidad de acogida 29.002,60 

Diagnóstico de procedimientos de restauración y brechas técnicas 20.144,40 

FASE 2 

Libro de diseño TO-BE 47.326,00 

FASE 3 

Hoja de ruta proyectos (Gantt) 20.068,00 

Plan de implantación 20.068,00 

Plan de operación 19.015,60 

Gastos Generales (19%) + Beneficio (6%) 52.458,75 

Total IVA excluido: 262.293,75 

El presupuesto máximo de licitación para los trabajos descritos en este Pliego asciende a DOSCIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (262.293,75 ), IVA excluido. 
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9. ABONO DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos realizados por el adjudicatario se abonarán las facturas, una vez que estas hayan sido aceptadas por 
Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

10. CONDICIÓN FINAL. 

Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el presente PPT 

   
Diego Pérez-Cecilia Aguilar 
Jefe Área de Líneas Eléctricas 

    

Gregorio Arias Sánchez  
Subdirector de Energía 

Belén Benito Martínez 
Directora de Operaciones 

Firmado electronicamente por: Diego Pérez Cecilia Aguilar
En la fecha y hora 22.06.2026 10:29:39 CEST

Firmado electronicamente por: GREGORIO ARIAS
SÁNCHEZ
En la fecha y hora 22.06.2026 14:08:10 CEST

Firmado electronicamente por: Maria Belén Benito Martínez
En la fecha y hora 22.06.2026 14:49:34 CEST
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LÍNEAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 

Las características distintivas de las líneas se relacionan en la tabla adjunta y las siglas utilizadas en sus 
denominaciones tienen los siguientes significados: 

LAMT: Línea aérea de media tensión (15 o 20 KV) 

LAAT: Línea aérea de alta tensión (45 o 66 KV) 

LSMT: Línea subterránea de media tensión (15 o 20 KV) 

No hay líneas subterráneas de alta tensión (LSAT) con identidad propia, ya que las que existen son tramos 
soterrados de líneas aéreas de alta tensión (LAAT). En la tabla se mantienen las denominaciones LAAT o LAMT a las 
líneas aéreas que tengan algún tramo soterrado. 

A los efectos del sistema eléctrico de Canal de Isabel II las líneas de tensiones de 45 y 66 kV se consideran de 
transporte y las de tensiones de 15 y 20 kV se consideran de distribución. Las líneas de transporte conectan 
subestaciones transformadoras entre sí y con las instalaciones de la compañía distribuidora, y las líneas de 
distribución suministran energía a los centros de transformación de los consumidores finales. 

NOMBRE DE LA LÍNEA TÉRMINOS MUNICIPALES
TENSIÓN 

(KV) 

NÚMERO 
DE 

APOYOS

LONGITUD 
LÍNEA 
AÉREA 
(Km.)

LONGITUD 
LÍNEA 

SUBTERR. 
(Km.)

LONGITUD 
TOTAL 
LÍNEA 
(Km.)

LAAT FUENCARRAL - 
TORRELAGUNA

Madrid - Tres Cantos - Colmenar 
Viejo - San Agustín de Guadalix - 

Pedrezuela - El Vellón - 
Torrelaguna

66 160 39,10 1,18 40,28

LAMT TORRELAGUNA - 
EL PINAR Y SUS 
DERIVACIONES

Torrelaguna - El Vellón - El Molar 
- San Agustín de Guadalix - 

Pedrezuela - Colmenar Viejo
20 527 58,83 1,96 60,79

LAMT TORRELAGUNA - 
PRESA DE EL VADO Y SUS 

DERIVACIONES

Torrelaguna - Torremocha de 
Jarama - Patones - Valdepeñas 

de la Sierra - Tortuero - 
Valdesotos - Retiendas

20 256 37,86 37,86

LAMT TORRELAGUNA -
PRESA DE PINILLA Y SUS 

DERIVACIONES

Torrelaguna - El Berrueco – 
Puentes Viejas - Buitrago del 

Lozoya – Gargantilla del Lozoya - 
Lozoya

20 317 45,22 1,18 46,40

LAMT TORRELAGUNA - 
ETAP TORRELAGUNA

Torrelaguna 20 13 1,50 0,04 1,54

LAAT TORRELAGUNA - EL 
ATAZAR

Torrelaguna - Torremocha de 
Jarama - Patones

66 52 11,60 11,60

LAMT MINICENTRAL DE 
EL ATAZAR - CR PRESA 

DE EL ATAZAR
Patones 20 22 3,40 3,40

LAMT DE CR A PRESA, T. 
DE TOMA Y POBLADO EL 

ATAZAR (3 LÍNEAS)
Patones 20 17 1,15 0,53 1,68
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NOMBRE DE LA LÍNEA TÉRMINOS MUNICIPALES
TENSIÓN 

(KV) 

NÚMERO 
DE 

APOYOS

LONGITUD 
LÍNEA 
AÉREA 
(Km.)

LONGITUD 
LÍNEA 

SUBTERR. 
(Km.)

LONGITUD 
TOTAL 
LÍNEA 
(Km.)

LAMT EL BODONAL - CRI 
TRES CANTOS

Tres Cantos 20 9 0,90 0,80 1,70

LSMT DE ST BODONAL A 
ETAP BODONAL (2 

LÍNEAS)
Tres Cantos 20 0,44 0,44

LAMT EL BODONAL - EL 
OLIVAR - EL PINAR Y SUS 

DERIVACIONES

Colmenar Viejo - Tres Cantos - 
Madrid

20 195 19,00 13,30 32,30

LAAT EL BODONAL - 
NAVALLAR

Tres Cantos - Colmenar Viejo 45 105 12,30 1,16 13,46

LAMT NAVALLAR - PRESA 
DE MANZANARES Y SUS 

DERIVACIONES

Colmenar Viejo - Manzanares El 
Real

15 60 7,47 0,56 8,03

LAMT NAVALLAR - 
ANTIGUA ELEVADORA 
DE COLMENAR VIEJO

Colmenar Viejo 15 17 1,70 0,52 2,22

LAMT A MINICENTRAL 
DE PINILLA DESDE LÍNEA 

DE IBERDROLA
Lozoya 20 13 1,20 0,20 1,40

LAMT PRESA DE EL 
VADO – CR LOS 

ENEBRALES
Retiendas - Tamajón 20 35 4,00 0,12 4,12

LAMT CR LOS 
ENERBRALES - POZO DE 

LOS RAMOS
Tamajón 20 43 5,00 0,05 5,05

LAAT RÍOSEQUILLO - 
GANDULLAS

Buitrago del Lozoya - Gascones 66 15 2,90 2,90

LAAT EL VILLAR - 
PUENTES VIEJAS

Puentes Viejas 66 28 5,10 5,10

LAAT PUENTES VIEJAS -
RÍO SEQUILLO

Puentes Viejas - Buitrago del 
Lozoya

66 41 7,80 7,80

LSMT ANILLO INTERIOR 
ETAP MAJADAHONDA

Majadahonda 20 1,61 1,61

LSMT ARTERIA 
ADUCTORA DEL CAMPO 

DE POZOS DEL 
GUADARRAMA

Majadahonda - Villanueva del 
Pardillo - Valdemorillo - 

Villanueva de la Cañada - 
Brunete - Sevilla la Nueva - 

Navalcarnero - El Álamo - Batres

20 51,56 51,56

LSMT MINICENTRAL 
VALMAYOR - CS ETAP 

VALMAYOR
Colmenarejo 20 1,92 1,92
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NOMBRE DE LA LÍNEA TÉRMINOS MUNICIPALES
TENSIÓN 

(KV) 

NÚMERO 
DE 

APOYOS

LONGITUD 
LÍNEA 
AÉREA 
(Km.)

LONGITUD 
LÍNEA 

SUBTERR. 
(Km.)

LONGITUD 
TOTAL 
LÍNEA 
(Km.)

LAAT ELEVADORAS DE 
PICADAS I Y II Y SAN 

JUAN II

Navas del Rey – Chapinería - 
Colmenar del Arroyo

45 71 12,42 12,42

TOTALES 1.996 278,45 77,13 355,58

INSTALACIONES DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 

Las características generales de las instalaciones se relacionan en la tabla, en la que se muestran instalaciones de 
generación, de distribución, y combinadas (por ejemplo, en la MCH Y ST TORRELAGUNA se genera y se distribuye 
energía). 

Las abreviaturas tienen los siguientes significados: 

MCH: Minicentral Hidráulica 

PFV: Planta Fotovoltaica 

ST: Subestación Transformadora 

CR: Centro de Reparto 

CC: Centro de Conmutación 

CA: Centro de Acometida 

Todas las instalaciones reseñadas se utilizan únicamente para la generación y/o la distribución de energía eléctrica 
entre multitud de instalaciones de captación, depuración, elevación y depuración que disponen de sus propios 
centros de transformación. No se han incluido instalaciones correspondientes a consumidores finales. 

Cuando se indican varias tensiones nos referimos a las de los devanados de los transformadores de potencia de 
una instalación, y cuando únicamente se indica una tensión es la correspondiente a la red de distribución. No se 
indica la tensión de los transformadores de servicios auxiliares (T.S.A.). 

Los devanados de 5 kV y 6 kV de los trasformadores de potencia están conectados a instalaciones de generación, 
y no se utilizan para distribución.   

El CENTRO DE CONMUTACIÓN ETAP SANTILLANA se utiliza para disponer de acometida de socorro en dicha 
instalación, que recibe la energía a 15 kV desde una línea de Canal de Isabel II, ya que la tensión de la compañía 
distribuidora de la zona es de 20 kV.  

Se han señalado las posiciones de línea en las distintas instalaciones sin hacer distinción entre posiciones de llegada 
de compañía, en su caso, y posiciones de distribución de Canal de Isabel II.  

En aras de la simplicidad se han obviado las posiciones de protección de transformador, cuyo número es idéntico 
al de transformadores que se indican en la tabla. Tampoco se han señalado las posiciones de medida, 
seccionamiento, servicios auxiliares y generación por no aportar información relevante al fin que se persigue.  
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NOMBRE DE LA 
INSTALACIÓN

TÉRMINO 
MUNICIPAL

TENSIONES 
(KV)

POTENCIA 
TRAFOS 
(MVA)

POTENCIA 
T.S.A. 
(KVA) 

POTENCIA 
GENERADOR 

(KW)

POSICIONES LÍNEA 
(KV) 

66 45 20 15 

ST EL SOTILLO Madrid 66/20 2 x 6,3 250 NA 2 NA 4 NA 

MCH Y ST 
TORRELAGUNA 

Torrelaguna  66/20/6 2 x 6,0 250 1.700 2 NA 5 NA 

PFV DEP. INFERIOR 
TORRELAGUNA 

(conectada a MCH) 
Torrelaguna  0,4/6 1 x 2,0 NA 1.700 NA NA NA NA 

MCH Y ST EL ATAZAR Patones 66/20/6 1 x 10,0 200 2 x 4.320 1 NA 1 NA 

ST EL BODONAL Tres Cantos 20/45 
1 x 5,0 + 1 x 

3,0 
100 NA NA 1 4 NA 

MCH Y ST NAVALLAR Colmenar Viejo 45/5 y 5/15
2 x 3,0 (45/5) 

+ 1 x 5,0 
(5/15) 

250 1.310 NA 1 NA 2 

MCH Y ST EL VILLAR Puentes Viejas 66/20/6 1 x 10,0 200 7.200 1 NA 1 NA 

MCH Y ST PUENTES 
VIEJAS 

Puentes Viejas 66/20/6 1 x 10,0 200 7.200 1 NA 1 NA 

MCH Y ST RIOSEQUILLO 
Buitrago del 

Lozoya 
66/20/6 1 x 10,0 200 7.200 2 NA 1 NA 

MCH PINILLA Lozoya 6/20 
1 x 0,7 + 1 x 

2,0 
250 560 + 1.760  NA NA 4 NA 

MCH PEDREZUELA Pedrezuela 0,66/20 1 x 1,6 160 800 NA NA 2 NA 

CR Y CC EL ATAZAR Patones 20 NA 100 NA NA NA 5 NA 

CR Y CC ETAP 
COLMENAR VIEJO 

Colmenar Viejo 20 NA NA NA NA NA 6 NA 
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NOMBRE DE LA 
INSTALACIÓN

TÉRMINO 
MUNICIPAL

TENSIONES 
(KV)

POTENCIA 
TRAFOS 
(MVA)

POTENCIA 
T.S.A. 
(KVA) 

POTENCIA 
GENERADOR 

(KW)

POSICIONES LÍNEA 
(KV) 

66 45 20 15 

PFV ETAP COLMENAR 
(conectada a CR Y CC 

ETAP COLMENAR) 
Colmenar Viejo 0,8/20 1 x 2,0 NA 1.680 NA NA NA NA 

CC ETAP SANTILLANA 
Manzanares El 

Real 
15/20 1 x 3,0 NA NA NA NA 3 NA 

ST BATRES (ARTERIA 
ADUCTORA) 

Batres 45/20 1 x 6,0 100 NA NA 1 2 NA 

CA MAJADAHONDA 
(ARTERIA ADUCTORA) 

Majadahonda 20 NA NA NA NA NA 3 NA 

CA NAVALCARNERO 
(ARTERIA ADUCTORA) 

Navalcarnero 20 NA 25 NA NA NA 3 NA 

PFV DEPÓSITO ETAP 
MAJADAHONDA 

(FUTURA) 
Majadahonda -- -- -- -- -- -- -- -- 

CA LOS ENEBRALES Tamajón 20 NA 25 NA NA NA 4 NA 

CC PRESA EL VADO Retiendas 20 NA NA NA NA NA 3 NA 

CC PRESA EL VILLAR 
(socorro MCH EL VILLAR)

Puentes Viejas 20 NA NA NA NA NA 1 NA 

CC PRESA PUENTES 
VIEJAS (socorro MCH 

PUENTES VIEJAS) 
Puentes Viejas 20 NA NA NA NA NA 2 NA 

CC PRESA RIOSEQUILLO 
(socorro MCH 
RIOSEQUILLO) 

Buitrago del 
Lozoya 

20 NA NA NA NA NA 1 NA 
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