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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en uso de las atribuciones que 
me han sido conferidas por las disposiciones vigentes, 

D I S P O N G O 

Advertido error material en la mención de los apartados relativos a los trabajos a realizar 
contenidos en la Memoria justificativa, en la  Orden n.º 3130/2026, de 10 de agosto de 2026, del órgano 
de contratación de la Consejería de Medio Ambiente  Agricultura e Interior y en el contrato formalizado 
para la contratación por emergencia del contrato de  servicios “ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA DE LOS EFECTOS DEL FUEGO EN LOS TERRENOS FORESTALES AFECTADOS POR 
EL INCENDIO DE LA SIERRA OESTE DE JULIO DE 2026”,  procede efectuar su corrección en los 
siguientes términos: 

Memoria justificativa, apartado 7. Plazo de ejecución: 

Donde dice: 

“Habrá dos fechas para entregas parciales de los trabajos: 

- Con fecha 21 de agosto de 2026 se deberá entregar, al menos, la parte recogida en los puntos 

4.1 y 4.2. 

- Con fecha 30 de agosto de 2026, el resto”. 

Debe decir: 

“Habrá dos fechas para entregas parciales de los trabajos: 

- Con fecha 21 de agosto de 2026 se deberá entregar, al menos, la parte recogida en los puntos 

3.1 y 3.2. 

- Con fecha 30 de agosto de 2026, el resto”. 

Orden n.º 3130/2026, apartado 4. Plazo de ejecución: 

Donde dice: 

“Con fecha 21 de agosto de 2026 se deberá entregar, al menos, la parte recogida en los puntos 

 4.1 y 4.2 de la memoria justificativa para la contratación de la emergencia”. 

Debe decir: 

“Con fecha 21 de agosto de 2026 se deberá entregar, al menos, la parte recogida en los puntos 

 3.1 y 3.2 de la memoria justificativa para la contratación de la emergencia”. 
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Contrato, cláusula 4ª: 

Donde dice: 

“El plazo de ejecución total del contrato será desde el 11 al 30 de agosto de 2026. Habrá dos 

fechas para entregas parciales de los trabajos: 

• Con fecha 21 de agosto de 2026 se deberá entregar, al menos, la parte recogida en los puntos 

4.1 y 4.2 de la memoria justificativa para la contratación de la emergencia. 

• Con fecha 30 de agosto de 2026, el resto”. 

Debe decir: 

 “El plazo de ejecución total del contrato será desde el 11 al 30 de agosto de 2026. Habrá dos 

fechas para entregas parciales de los trabajos: 

• Con fecha 21 de agosto de 2026 se deberá entregar, al menos, la parte recogida en los puntos 

3.1 y 3.2 de la memoria justificativa para la contratación de la emergencia. 

• Con fecha 30 de agosto de 2026, el resto”. 

 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter 
potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o 
bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados 
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que 
se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

 

 

 

DESTINATARIO/S  
SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN TERRITORIAL 
ÁREA DE CONSERVACIÓN DE MONTES 

 

EL CONSEJERO 
(P.D. Orden 984/2024, de 15 de marzo, BOCM Nº 72, de 25 de marzo de 2024) 

LA DIRECTORA GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y GESTION FORESTAL. 
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