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ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS
EXPEDIENTE:

DENOMINACION DEL CONTRATO: «Actuaciones de emergencia para paliar los dafios en la
fauna silvestre, restauracién de masas forestales, reparacién y acondicionamiento de pistas en
los montes gestionados a consecuencia del incendio del 16 de julio de 2026 en Lozoyuela—
Buitrago del Lozoya»

ORGANO PROPONENTE: Direccién General de Biodiversidad y Gestion Forestal — Consejeria
de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid

EMPRESA ADJUDICATARIA: PINO FORESTAL INGENIERIA, S. L. (NIF: B05170451)

IMPORTE DE ADJUDICACION: 750 113,62 € (Base Imponible: 619 928,61 €; IVA 21 %: 130
185,01 €)

PLAZO DE EJECUCION: Cinco (5) meses desde la firma del presente documento

En el término municipal de Lozoyuela, a x de agosto de 2026.

REUNIDOS

De una parte, en representacion de la Administracion:

D. Rodrigo Gandia Serrano, Ingeniero/a de Montes de la Direccion General de Biodiversidad y
Gestion Forestal de la Comunidad de Madrid, designado/a como Director Facultativo/a de las
Obras.

De otra parte, en representacion de la Empresa Adjudicataria:

D.2 Pino Pliego Alegria, en calidad de Representante Legal / Director/a de Obra de la empresa
PINO FORESTAL INGENIERIA, S. L.

ANTECEDENTES

1. Que mediante Orden 3168/2026, dictada al amparo del articulo 120 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), se acordd la tramitacién por el
procedimiento excepcional de emergencia de las obras para la contencién de la erosion,
reparacion de cerramientos, acondicionamiento viario y restauracién en los montes MUP 146,
MUP 147, MUP 138 y mones consorciados M-3133 y M-3134.
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2. Que se ha adjudicado el contrato de obras a la empresa PINO FORESTAL INGENIERIA,
S. L., por resultar la propuesta econdmicamente mas ventajosa (750 113,62 €, IVA incluido) y
haber acreditado la adscripcion inmediata de la maquinaria pesada y cuadrillas forestales
requeridas mediante la correspondiente Declaracion Responsable.

COMPROBACION DEL REPLANTEO SOBRE EL TERRENO

Los reunidos se han constituido en los terrenos de los montes de utilidad publica catalogados y
consorciados afectados por el incendio y han procedido a la comprobacién de la viabilidad de las
actuaciones proyectadas en la Memoria Técnica, verificandose lo siguiente:

1. Disponibilidad de los Terrenos: Se confirma la plena disponibilidad de los terrenos forestales
publicos pertenecientes al MUP 146 (Cerro de Cinco Villas), MUP 147 (Perimetro de Buitrago),
MUP 138 (Dehesa de Caramaria) y montes consorciados M-3133 y M-3134, no existiendo
impedimentos de propiedad o servidumbres que obstaculicen el acceso de la maquinaria forestal.

2. Viabilidad Técnica de las Unidades de Obra:

- Se ha comprobado sobre el terreno la ubicacion de las gargantas en la umbria del Cerro de
Cinco Villas proyectadas para la ejecucién de las 96 albarradas de mamposteria de madera.

- Se han delimitado las 62 ha de ladera con pendiente superior al 20 % destinadas a la
implantacién de las fajinas en curva de nivel (500 m/ha).

- Se han verificado los trazados de los 5 450 m de cerramiento metédlico y 1 000 m de
cerramiento de traviesas de madera a reponer, asi como la faja de 2,5 ha limitrofe con la carretera
M-126 para el apeo del arbolado inestable.

3. Adscripcion e Implantacion de Medios: La empresa contratista ha presentado a pie de monte
los equipos mecanicos para realizar la obra en las fases y plazos adecuados al ritmo adecuado,
autocargador y skidder, tractor de cadenas con desbrozadora de martillos, una vez acordonados
los residuos a triturar y camidn cesta, caso de ser necesario) y las 2 cuadrillas forestales exigidas,
en condiciones operativas para el inicio inmediato de las obras.
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ACUERDAN

PRIMERO. Declarar FAVORABLE el resultado de la Comprobacién del Replanteo, no
detectandose impedimentos técnicos, materiales ni administrativos que impidan la ejecucién de
las obras contenidas en la Memoria Técnica de Emergencia.

SEGUNDO. Formalizar el INICIO EFECTIVO DE LAS OBRAS con fecha del dia de hoy, 3 de
septiembre de 2026.

TERCERO. Fijar el computo del plazo contractual de ejecucién en CINCO (5) MESES contados
a partir del dia siguiente a la firma de la presente Acta,
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, las partes firman la presente Acta en duplicado
ejemplar en el lugar y fecha indicados.

POR LA ADMINISTRACION POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La Direccion Facultativa de Obra PINO FORESTAL INGENIERIA, S. L.

Firmado digitalmente por: GANDIA SERRANO RODRIGO
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