a, 125, 28003 Madrid

cion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engraci

inscripe

2. Denominacion en

cion 1

crip

ntil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929 e Ins:

el Registro Mercal

crita en

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ins

Canal <Y/
de Isabel Il

Cofinanciado por
la Unién Europea

—r—
= Fondos Europeos
J p

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL
CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA
TECNICA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE COGENERACION EN LA
EDAR ARROYO DE LA REGUERA

CONTRATO N° 72/2023

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es



Canal de Isabel Il, S.A., M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Cofinanciado por Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios
de Asistencia Técnica y Coordinacion de Seguridad y

) - la Unién Europea
ca na I J Salud para el Proyecto de Construccion de
o

Cogeneracion en la EDAR Arroyo de la Reguera”

de Isabel | " =f= Fondos Europeos Contrato 72/2023
iNDICE

1m OBUET O e 3
2.- FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ... 3
3.- DIRECCION DEL SERVICIO ..o 4
Bom PLAZO ... 4
5.- DESARROLLQO DE LOS TRABAUJOS .......oitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieieieeeeiieeeeeneeeeeeeennneeees 4
5.1.- Fase previa al inicio de 1as 0bras............c.ouueiiiiiiiii i 4
5.2.- Fase ejecucion de las obras y puestaen marcha ............ccccceeiiieiiiieeeeiiiinnnn. 5

5.3.- Fase de medicion final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas
del acta de recepcion de 1as 0bras. .........oooe oo 16
6.- ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA .....ooooieeeeeeee e 17
7.- DOCUMENTACION TECNICA A CONSIDERAR ..ot 20
8.- OFERTA ECONOMICA ........oouioeeeeeeee oot 21

Pagina 2 de 27



Canal de Isabel Il, S.A., M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Cofinanciado por Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios
la Unién Europea de Asistencia Técnica y Coordinacion de Seguridad y

Ca nal Salud para el Proyecto de Construccion de
b - Cogeneracion en la EDAR Arroyo de la Reguera”
de Isabelll == FondosEuropeos Contrato 72/2023

1.- OBJETO

Es objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) la contratacién de los Servicios de
Asistencia Técnica para la Direccion de Obra y la Coordinacion de Seguridad y Salud para el contrato
de obras del proyecto de construccién de instalacion de cogeneracion en la EDAR Arroyo de la
Reguera.

El alcance de las obras se recoge en el Anexo | del presente PPT.

2.- FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los servicios de asistencia técnica se desarrollaran en las tres fases siguientes:

Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la prestacion de servicios de asistencia técnica a Canal de Isabel I,
S.A., M.P. en las labores previas al inicio de la ejecucion de obras como son:

o Revision del estado de los permisos y licencias necesarios para la ejecucién de las
obras y tramitacion de los mismos con elaboracion de la documentacion necesaria.

o Asistencia en materia de seguridad y salud. Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud
elaborado por el contratista y asistencia técnica en las tramitaciones previos para la
apertura del centro de trabajo por el contratista. y tramitacion. Igualmente, el
Coordinador designado para esta fase realizara las funciones de Coordinacién de
Seguridad y Salud en caso de ser necesaria la realizacion de trabajos previos al inicio
de las obras objeto del proyecto para la comprobacion detalles y adecuada definicion
de las mismas y que puedan ser considerados “obras sin proyecto”.

Se incluye en esta fase la realizacion de los trabajos necesarios para la firma del acta de
comprobacion del replanteo, elaboraciéon de un informe de verificacion documental técnica y
presupuestaria del proyecto de construccion, asi como un informe de viabilidad de las obras,
incluyendo reportaje fotogréfico, sobre el estado previo de las infraestructuras, instalaciones y
otros elementos que pudieran verse afectados por las obras, antes del comienzo de las mismas.

Fase ejecucion de las obras y puesta en marcha
El objeto de esta fase es la asistencia técnica para la Direccién de las Obras.

Comprende trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada,
vigilancia ambiental y la Coordinacién de Seguridad y Salud de las obras. Se debera asegurar
la correcta supervision, vigilancia y control del desarrollo de la ingenieria de detalle, de la
ejecucion de las obras, aprobacion de planos, supervision y aprobaciéon de especificaciones
técnicas, control de calidad, montaje de todo el equipamiento, puesta a punto y pruebas
generales de funcionamiento de las obras.

Incluye esta fase la puesta en marcha de las nuevas instalaciones construidas. Comprende
trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada, vigilancia ambiental
y la Coordinacion de Seguridad y Salud para el inicio del funcionamiento de los nuevos
procesos de depuracion ejecutados. Se debera asegurar la correcta supervision, vigilancia y
control del proceso de puesta en marcha.
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Fase de medicidn final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de
recepcion de las obras.

Comprende el periodo que va desde la recepcién de las obras hasta la medicion final total de
las mismas. Se desarrollaran en la oficina técnica los trabajos que sirvan para conformar los
documentos de medicion final.

Incluye esta fase los trabajos para el seguimiento de los puntos pendientes recogidos en el
acta de recepcion de las obras, que se realizaran de la misma forma y con la misma dedicacién
que los trabajos de la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha.

3.- DIRECCION DEL SERVICIO

Canal de Isabel Il, S.A., M.P. designara un representante que dirigira la realizacion del contrato de los
servicios de asistencia técnica.

4.- PLAZO

Los plazos parciales son los establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)
para cada una de las fases.

5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

5.1.

- Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es:

La asistencia técnica a Canal de Isabel Il, S.A., M.P. en la supervision del Plan de Seguridad y
Salud elaborado por el contratista, la realizacion del informe relativo al contenido del mismo y
su idoneidad para las obras a ejecutar y su aprobacion por parte del Coordinador de Seguridad
y Salud cuando asi proceda.

La prestacion de servicios de Coordinacion de Seguridad y Salud en caso de que fuese
necesario realizar en esta fase trabajos previos al inicio de la obra objeto del proyecto con
posible consideracidon de obras sin proyecto (por ejemplo: topografia, geotecnia, localizacion
de servicios o instalaciones existentes, extraccion de testigos, etc.).

La prestacion de servicios de asistencia técnica para la tramitacion de todos los permisos y
licencias necesarios para la ejecucion de las obras con elaboracién de la documentacion
necesaria.

Asimismo, se incluiran en esta fase dos trabajos adicionales:

La redaccion del Acta de Replanteo del Proyecto de Construccion, en la que se comprobara la
adaptacion geométrica, el cumplimiento de todos y cada uno de los condicionantes que
permitan asegurar la viabilidad de los trabajos, asi como la disponibilidad de autorizaciones y
licencias, la disponibilidad de terrenos afectados, la exactitud de las determinaciones
geotécnicas, topograficas y arqueoldgicas y el condicionado medioambiental.

Un informe de verificacion documental y técnica del proyecto con los defectos del proyecto en
Su caso.

El representante del contrato de servicio de asistencia técnica, o la persona en quien delegue,
participara en la firma de esta acta.
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Se incluye

en esta fase la realizacién de los trabajos correspondientes a la comprobacion del

replanteo del proyecto de construccion y la elaboracion de un informe documentado, incluyendo

reportaje fo

tografico, sobre el estado previo de las infraestructuras, instalaciones y otros elementos

que pudieran verse afectados por las obras, antes del comienzo de las mismas. Este informe
también incluira la revision del cumplimiento de los condicionantes de la licencia de obra, de los
requisitos de las ordenanzas municipales y del resto de normativa urbanistica aplicable.

5.2.- Fase ejecucion de las obras y puesta en marcha

El periodo comprende desde el inicio de las obras hasta la recepcion de las mismas. El alcance de
los trabajos a realizar en esta fase es:

5.2.1. Acta de Comprobacién del Replanteo

Se establecera dentro del mes siguiente a la firma del contrato del procedimiento de licitacion de
las obras. Se comprobara el replanteo efectuado en la fase anterior de los trabajos, informando
al Director de Obra de cualquier eventualidad a considerar.

5.2.2. Trabajos de Oficina Técnica

En sentido enunciativo, y sin que esta relaciéon pueda interpretarse de forma limitativa, la
asistencia de oficina técnica comprendera la realizacion de los siguientes trabajos:

a)

b)

c)

d)

Verificacion y aprobacion, de acuerdo con las prescripciones técnicas contempladas en
la documentacion contractual de los pliegos y proyectos de construccion de las obras
objeto de la asistencia técnica de:

e Calculos estructurales, hidraulicos, eléctricos, etc.
o Estudios geotécnicos.
e Modelo matematico calibrado del proceso de tratamiento de la EDAR.

e Planos constructivos de obra civil, montaje de instalaciones electromecanicas,
electricidad, control, etc.

e Especificaciones técnicas de compra de: materiales y equipos
electromecanicos, instrumentacién, automatizacioén, control, etc.

e Sistema de automatizacion y control.

Estudio y comprobacion de la posible idoneidad de las eventuales modificaciones de los
proyectos que presente el adjudicatario de las obras durante el desarrollo de las mismas,
con inclusién, en caso de aceptacion por la Direccion de Obra, de la supervision de las
mismas en cuanto a dimensionamiento, disefio, planos de detalle, calculo, proceso
constructivo, calidad de materiales, ensayos a realizar, etc.

Propuesta y asesoramiento sobre eventuales modificaciones y su realizacion a introducir
por parte de Canal de Isabel I, S.A., M.P. en el proyecto de construccioén, elaborando la
documentacion y los estudios y calculos necesarios para su justificacion y valoracion.

Supervision de los informes y documentacion que sobre incidencias surgidas durante el
desarrollo de las obras (afecciones geotécnicas, estructurales, etc.) pudiese presentar la
contrata realizando los informes técnicos o valorativos que pudieran ser procedentes e
incluyendo los trabajos de contraste que pudieran ser precisos.
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e) Revisiéon del documento con estructura de proyecto (segun construccion -as-built-,
modificado) que presente el Adjudicatario de las obras, previo a la recepcion de las

f)

)]

obras.

Andlisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equipamiento mecanico,
eléctrico, instrumentacion y control propuestos.

Equipos mecanicos. Supervision de la fabricacion.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién entre
las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

Aprobacién de Especificaciones Técnicas.
Emision de pedidos de aprovisionamiento.

Revision de los certificados de calidad de todos los materiales base y de
aportacion.

Callificacién de los procedimientos de soldadura.

Revision de todas las radiografias y sus calificaciones segun cédigos y normas
aplicables, asi como de otros procedimientos de control de soldaduras.

Revision de los informes de radiografiado de ultrasonidos y otros ensayos no
destructivos, en los equipos electromecanicos.

Revision de los informes de comprobacion de los planos de implantacion de
radiografias, control de la ejecucién de los tratamientos térmicos y revision de
los graficos.

Activacion de la fabricacidon y montaje de los equipos, con el fin de finalizar en
los plazos previstos.

Presencia para el control dimensional, pruebas funcionales, revision de actas de
ensayo.

Revisién de los documentos finales de calidad correspondientes a cada
conjunto.

h) Equipos eléctricos y de instrumentacion. Supervisién de la fabricacion

Aprobacién Especificaciones Técnicas.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion
entre las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

o Comprobacién de la calidad de los materiales utilizados en la construccion
de equipos y maquinas eléctricas.

o Supervision de los trabajos de fabricacion de los equipos eléctricos no
comerciales (alternadores, motores eléctricos, cables, cuadros eléctricos,
convertidores de frecuencia, etc.).

o Supervision de las pruebas individuales finales de todos los equipos de
acuerdo con lo exigido en el Plan de Control de Calidad y revisién de las
actas de ensayo.
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i)

k)

1)

m)

o Presencia de las pruebas funcionales de los equipos de mayor interés o a
demanda de Canal de Isabel Il, S.A., M.P.
o Revision de los documentos finales de calidad correspondiente a cada

equipo.

Supervision, seguimiento y control del Programa de Vigilancia Ambiental de acuerdo al
incluido en el proyecto con la definicion de los requerimientos necesarios a tener en
cuenta durante la ejecucion de las obras. Se garantizara el cumplimiento de las medidas
de proteccion medioambiental propuestas por el licitador, la correcta gestion de todos
los residuos y el cumplimiento del condicionado ambiental establecido para las obras.
Asesoramiento y participacion en las gestiones administrativas inherentes a la
tramitacion de los diferentes permisos o documentos producidos durante el desarrollo de
las obras, como necesidad de nuevas autorizaciones, modificaciones, obras
complementarias, etc. que sean responsabilidad de Canal de Isabel I, S.A., M.P.

Elaboracion de informes, estudios, planos y documentos requeridos por los diferentes
Organismos afectados por las obras.

Control de calidad.

El adjudicatario realizara los trabajos correspondientes al analisis, supervision y control
del cumplimiento del Plan de Control de Calidad propuesto por el contratista de las obras.

El adjudicatario llevara a cabo, a su cargo, las inspecciones presenciales en fabrica, asi
como los Controles de Calidad necesarios.

Informes mensuales de:

e Progreso de obras que contemplara, al menos, los siguientes apartados:
cumplimiento de los Programas de trabajo, desviacion de los plazos de
ejecucion, seguimiento de los hitos con indicacion de los puntos criticos, y
actualizacion de los programas de trabajo.

e Progreso cuantificado, control presupuestario y previsiones de desviacion.

e Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.

e Coordinacion de Seguridad y Salud laboral.

e Plan de Control de Calidad.

e Pruebas de funcionamiento.

¢ Incidencias.

Reportaje fotografico de las obras.

Introducir los datos administrativos e informes generados durante la ejecucién de las
obras, en una pagina web de Canal de Isabel Il, S.A., M.P., o en aplicaciones especificas,
de acuerdo a las indicaciones dadas por el representante de Canal de Isabel Il, S.A.,
M.P. para este contrato.

5.2.3. Direccidn, vigilancia y control de las obras
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Durante todo el tiempo que dure la ejecuciéon de las obras, la asistencia técnica dispondra en
obra de técnicos cualificados que supervisaran y controlaran que la ejecucion de las obras se
realiza en cumplimiento con lo preceptuado en los Pliegos y documentacién contractual respecto
al alcance y sistema de ejecucion y de acuerdo con los planos constructivos aprobados.

La asistencia técnica controlara y vigilara que los procesos de montaje de los equipos
electromecanicos e instalaciones complementarias se realicen de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas aprobadas.

Asi mismo, la asistencia técnica controlara y vigilara que se realicen las pruebas contempladas
en el Plan de Control de Calidad.

La asistencia técnica redactara los partes e informes sobre la marcha y calidad de los trabajos,
asi como de su adecuacion a los Planes de Obra.

Sera necesario supervisar las actualizaciones de la planificacion de obra valorada
econémicamente realizadas por el contratista adjudicatario de la obra, con la frecuencia y en la
aplicacién informatica aprobada por Canal, contemplando el cumplimiento de los Programas de
trabajo, camino critico, desviaciéon de los plazos de ejecucién, seguimiento de los hitos con
indicacién de los puntos criticos, asi como medidas a adoptar para la correccion de las
desviaciones producidas.

La asistencia técnica comprobara igualmente que las obras se ejecutan de acuerdo con el
expediente de expropiacion, elaborando los informes técnicos requeridos por Canal de Isabel I,
S.A., M.P. en relaciéon con problemas surgidos con el expediente expropiatorio durante la
ejecucion de las obras y las posibles modificaciones del expediente por causas no previstas en
el proyecto o en los pliegos del procedimiento de licitacién de proyecto y obra.

El adjudicatario de la asistencia técnica comprobara la red basica de apoyo, el replanteo de las
obras, la toma de perfiles transversales del terreno y, en general, las hipétesis del proyecto en
cuanto a su geometria.

Se verificara que los replanteos parciales de los ejes y niveles efectuados en el campo por el
contratista estén de acuerdo con lo indicado en los planos y que los errores de cierre estén dentro
de las tolerancias aceptables. También se comprobara que la compensacion de los errores de
cierre sea adecuada. Finalmente se constatara si las variaciones o diferencias halladas en el
terreno afectan sensiblemente al coste de las obras.

En el transcurso de la ejecucién de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica mantendra
su equipo de control topografico en tareas de verificacidon y comprobacién de que las obras se
realizan de acuerdo a los planos y dentro de las tolerancias indicadas en las especificaciones.
En especial se verificara y controlara la coordinacion de los elementos relacionados entre si,
linea piezométrica, cotas de urbanizacion, etc.

Asimismo, en el caso de que surja la necesidad de aprobar precios contradictorios durante la
ejecucion de las obras, el adjudicatario debera realizar propuesta de precios nuevos para su
discusién con el Contratista. En este sentido se utilizaran, en el orden indicado, las referencias
precisas al proyecto de construccién, cuadro de precios de Canal de Isabel Il, cuadros de precios
de entidades publicas o colegios profesionales y consultas a proveedores.

Igualmente, en el transcurso de la ejecucion de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica
introducira los datos requeridos por el Canal de Isabel Il, S.A., M.P. en las aplicaciones
informaticas vigentes en cada momento.

Control cuantitativo y cualitativo
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El adjudicatario de la asistencia técnica llevara a cabo todas las operaciones necesarias para el
control de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoracion, segun se expone,
de forma indicativa y no exhaustiva, a continuacion:
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Obra civil

e Supervision e informe favorable para la aprobacion del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.

e Mediciones de obras ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), antes de ser
cubiertas; incluso realizacion de croquis, a fin y efecto de que sirvan de base a la
certificacién y medicion final de las obras.

e Mediciones mensuales de obra ejecutada, segun las distintas unidades del proyecto;
incluso croquis.

e Valoraciones de obra ejecutada, segun precios del proyecto o posibles
modificaciones autorizadas.

e Redaccion del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales,
con el conforme del contratista.

e Control de certificaciones y Presupuesto.

e Confeccién y actualizacién de los graficos comparativos de los Planes de obra
realizados y de obra programada informando a la direccion de obra de cualquier
desviacion critica.

e Valoracion de imprevistos.

e Confeccién de las revisiones de precios correspondientes.

Equipos mecanicos

e Supervision e informe favorable para la aprobacion del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.

e Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion del
Plan de Control de Calidad aprobado.

e Control de la recepcion de equipos a la llegada al lugar de almacenamiento y montaje
y evaluacion de posibles dafios en el transporte y en la manipulacion.

e Comprobacién de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas.

e Control de los aplomados, alineaciones y nivelaciones de estructuras, equipos
mecanicos, motores, etc.

e Control de los trabajos de aplicacién de pintura y de la calidad final de los
recubrimientos de proteccion.

e Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepcion provisional de los
equipos y visado de los certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta en
Marcha.

Equipos eléctricos, instrumentaciéon automatizacion y control
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e Supervision e informe favorable para la aprobaciéon del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.

e Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion del
Plan de Control de Calidad aprobado.

e Control de larecepcion de equipos a la llegada a la planta y evaluacion de los posibles
dafios en el transporte o en la manipulacion.

e Comprobacién de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas por la Asistencia Técnica.

e Supervision y control del tendido de cables y evaluacién de los procedimientos
utilizados, agrupaciones de cables, etc.

e Supervision de la colocacion de las redes de tierra y de los valores ohmicos
resultantes.

e Supervision y control de la realizaciéon de empalmes y terminales, conexiones de
barras, etc.

e Supervision de timbraje y marcado de cables conductores.

e Supervision de los ensayos en vacio y en carga de los diferentes equipos y de las
mediciones de niveles de aislamiento, secuencias de funcionamiento, selectividad de
protecciones, intensidades, potencias, etc. hasta la recepcion de todos los equipos,
incluyendo el visado de los Certificados de disponibilidad conjunta para la puesta en
marcha.

e Control, seguimiento y analisis de las desviaciones en los plazos de ejecucion de las
obras de acuerdo con los Planes de Obra contractuales.

Siempre que debido a las circunstancias sobrevenidas en obra sea preciso modificar el contrato
de obra conforme a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP),
realizara propuesta de precios para su gestion con el Contratista adjudicatario de las obras. En
este sentido se utilizaran en su caso, en el orden indicado en el PCAP, las referencias precisas
al proyecto de construccion, cuadro de precios de Canal de Isabel Il, S.A., M.P. vigente en la
fecha de la licitacién, precios contradictorios fijados de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la LCSP.

Legalizacion de las instalaciones y Registro Industrial

El adjudicatario de la asistencia técnica, siempre que aplique, realizard la verificacion,
supervision y aprobacién de toda la documentacion necesaria aportada por el adjudicatario de
las obras para legalizar las instalaciones objeto del proyecto de obras para el que presta su
servicio (instalaciones eléctricas AT y BT, equipos a presioén, climatizacion, ACS, proteccién
contra incendios, clasificacion ATEX, conducciones gas, APQ, etc.) y dar de alta las instalaciones
en el Registro Industrial.

5.2.4. Trabajos de arqueologia

La Asistencia Técnica asesorara al Canal de Isabel Il, S.A., M.P. si las obras se encuentran en
una zona de interés arqueoldgico y supervisara y conformara en ese caso los trabajos que deba
realizar el adjudicatario de las obras que requieran actuaciones complementarias en estos
aspectos.
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5.2.5. Arquitectura y adecuacion visual de las obras

La Asistencia Técnica asesorara a la Direccion de Obra sobre el disefo arquitectonico de los
edificios en su caso, la definicion de cerramiento, tipologia de red viaria, aceras, iluminacion,
mobiliario, etc. asi como sobre la eleccion de materiales y sistemas de ejecucion, respetando las
especificaciones técnicas y demas condiciones contractuales.

Igualmente supervisara, cuando proceda, la elaboracidon y correcto contenido del libro o libros de
edificios conforme a la normativa vigente.

5.2.6. Vigilancia Ambiental

El adjudicatario debera realizar el control y la vigilancia ambiental de acuerdo al Condicionado
Ambiental de las obras y al Programa de Vigilancia Ambiental, asi como la supervision de la
correcta gestidon de todos los residuos generados por las obras.

Estas funciones las desarrollara el especialista medioambiental que forma parte del equipo de la
asistencia técnica. Realizara visitas periddicas en funcion de las necesidades las obras, con la
emision de un Informe de periodicidad mensual y aquellos otros que sean necesarios por
situaciones especiales.

5.2.7. Asistencia en materia de Seguridad y Salud Laboral

La asistencia técnica sera la encargada de realizar la Coordinacion de Seguridad y Salud durante
la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha y, en los casos necesarios, durante la fase
previa al inicio de las obras y la fase de medicion final de las obras y seguimiento de actuaciones
derivadas del acta de recepcién de las obras.

La Asistencia técnica sera la encargada de verificar la documentacion de las empresas, los
trabajadores, las maquinas y medios auxiliares, tendra la obligacién de controlar y verificar
que las empresas, los trabajadores, las maquinas y medios auxiliares adscritos a las obras tienen
la documentacion exigible en regla.

Adicionalmente realizara el control documental relativo a Prevencion de Riesgos Laborales,
verificando la documentacion introducida por el contratista de obra civil en las herramientas
informaticas que disponga Canal de Isabel I, S.A., M.P.

El Coordinador de Seguridad y Salud designado para la fase previa al inicio de las obras asumira
las funciones en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la realizacion de trabajos que
pudieran ser necesarios durante la misma de acuerdo con lo determinado por la Ley 31/1995 de
9 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras, designado por Canal de
Isabel II, S.A,, M.P. a propuesta del adjudicatario de la asistencia técnica, asumira las
correspondientes funciones en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la ejecucién de las
obras, de acuerdo con lo determinado por la Ley 31/1995 de 9 de noviembre de Prevencion de
Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

El Coordinador para ambas fases podra ser una Unica persona.

El Coordinador de Seguridad y Salud realizara al menos tres visitas semanales a las obras.
Revisiéon del Plan de Seguridad y Salud: se revisara el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, comprobando si realmente desarrolla las previsiones minimas que en materia de

prevencion exige, para las obras de construccion, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el
BOE el 25 de Octubre de 1997. Se hara especial hincapié en los aspectos siguientes:
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e Identificacién de los riesgos que pueden evitarse
e Evaluacion de los riesgos que no pueden eliminarse absolutamente
e Planificacion de la actividad preventiva

Elaboracion de informe sobre la correccion e idoneidad del Plan de Seguridad y Salud: |la
AT, tras la revisiéon del Plan de Seguridad y Salud y con la intervencién del Coordinador de
Seguridad y Salud designado para la fase de ejecucion de las obras, elaborara informe sobre la
correccioén e idoneidad del Plan de Seguridad y Salud.

Las cuestiones a considerar en el contenido del informe seran como minimo las siguientes:

Cumplimiento y adecuado desarrollo de las previsiones minimas que en materia de prevencion
exige, para las obras de construccion, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25
de octubre de 1997.

Adecuado desarrollo del ESyS o EBSyS.

Consideracion de las modificaciones en el proceso constructivo sin menoscabo de lo previsto
en el ESyS o EBSyS (En caso de modificaciones sobre en el proceso constructivo planteado
por el contratista respecto a lo inicialmente previsto en proyecto).

Consideracion de posibles medidas alternativas a las contempladas en el ESyS o EBSyS
justificadas técnicamente e inclusion de valoracion econdmica de las mismas verificando que
no implique disminucién del importe total inicialmente considerado. (En caso de que en el PSyS
se propongan medidas alternativas a las contempladas en el ESyS o EBSyS). Conformidad
con las justificaciones aportadas y coherencia de la valoraciéon econémica.

Particularizacion del Plan de Seguridad y Salud para las obras a desarrollar.

En caso de que el Plan de SyS aportado por la contrata no se considerase conforme en el informe
se indicaran las correcciones o adecuaciones que pudieran ser necesarias supervisando
posteriormente que estas son incluidas en el PSyS.

Una vez que el Coordinador de Seguridad y Salud considere que el Plan cumple la normativa
vigente y los requisitos necesarios cumplimentara el acta de aprobacion del Plan de seguridad y
salud y realizara los tramites legales pertinentes necesarios para el inicio de las obras que le
correspondan ante la Autoridad Laboral. Igualmente verificara que el contratista realiza la
tramitacion de la que sea responsable.

El Acta de aprobacion del plan tendra el contenido minimo recogido en el anexo Il.

El Coordinador de Seguridad y Salud facilitara copia de toda la documentaciéon generada a la
Direccion de obra.

Sera obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud, vigilar y controlar que exista una copia
actualizada del Plan de Seguridad y Salud en las obras para su cumplimiento.

El Coordinador de Seguridad y Salud comprobara la obligacién del contratista de facilitar una
copia del Plan de Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de
trabajo y de estudiar cuantas sugerencias y alternativas le presenten los representantes de los
trabajadores en materia de Seguridad y Salud en las obras a ejecutar.

El Coordinador de Seguridad y Salud informara mensualmente a la Direccion de Obra de todas
las sugerencias presentadas y de la viabilidad de su aplicacion en obra.
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Libro de incidencias: El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de las obras,
a través de su colegio profesional, aportara el libro de incidencias de la obra. En caso de ser
necesario mas de un libro de incidencias procedera de igual manera.

Cumplimentara los datos de registro del mismo y mantendra el control del nimero que, en orden
correlativo, pudiera proceder en caso de ser precisos varios libros de incidencias. Informara al
Director de las obras de la apertura de cada uno de los libros que sean precisos facilitandole
copia de su primera pagina con los datos relativos a la obra anotados.

Los posibles costes relativos a la aportaciéon de libros, visados de nombramientos o actas de
aprobacion del plan y sus anexos y gestiones realizadas en los respectivos colegios
profesionales de los coordinadores seran a cuenta de la empresa de asistencia técnica
adjudicataria, considerandose incluidos en los gastos generales de la misma.

Verificar la formacion del trabajador: el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacion
de controlar y verificar que los trabajadores tienen la cualificaciéon y experiencia necesarias para
sus respectivos puestos de trabajo. En caso necesario, el Coordinador de Seguridad y Salud
podra exigir a la empresa Contratista la realizacion de cursos formativos o incluso la sustitucion
de los trabajadores no cualificados.

La formacion debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada
trabajador, adaptarse a la evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos y repetirse
periddicamente, si fuera necesario.

Custodiar el Libro de Incidencias: sera obligaciéon del Coordinador de Seguridad y Salud
mantener siempre en las obras el Libro de Incidencias, para el control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud debera notificar de inmediato (24 horas) las anotaciones
del Libro de Incidencias al Director de las Obras, a la empresa Contratista y a los representantes
de los trabajadores afectados.

Coordinar la aplicaciéon de los principios generales de prevencién y seguridad: el
Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligaciéon de informar y asesorar en materia de
Seguridad y Salud al Director de Obra en la toma de decisiones técnicas y de organizacion de
los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a realizarse simultdneamente o
sucesivamente.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecuciéon de obra propondra al
Director de Obra la duracion y la eleccidn del equipo necesario para que los trabajos o fases de
trabajo se adapten a los Principios Generales de Prevencion y de Seguridad.

Coordinar las actividades de las obras: Durante el tiempo que duren las obras, el Coordinador
de Seguridad y Salud tendra la obligacién de coordinar y controlar que las empresas que
intervienen en la construccion de las obras apliquen durante la ejecucién los Principios Generales
de la Accidn Preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

e Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.

e Eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo y la determinacion de las
vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

e Manipulacion de los distintos materiales y medios auxiliares.
e Mantenimiento y control periddico de las instalaciones.

¢ Delimitacion y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito.

Pagina 13 de 27



Canal de Isabel Il, S.A., M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Cofinanciado por Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios
la Unién Europea de Asistencia Técnica y Coordinacion de Seguridad y

Ca nal Salud para el Proyecto de Construccion de
b - Cogeneracion en la EDAR Arroyo de la Reguera”
de Isabell| == FondosEuropeos Contrato 72/2023

e Recogida de materiales peligrosos utilizados.
e Almacenamiento y eliminacion de residuos y escombros.
e La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autonomos.

e Las interacciones con cualquier otra actividad que se realice en las obras o cerca del
lugar de las obras.

Coordinar a las empresas participantes: Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen
actividades trabajadores de dos o mas empresas, el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la
obligaciéon de establecer los medios de coordinacion que sean necesarios en cuanto a la
protecciéon y prevencion de riesgos laborales, y la informacion sobre los mismos a los
trabajadores.

Asimismo, controlara y vigilara el cumplimiento de la Normativa de Prevencién de Riesgos
Laborales por parte de los Subcontratistas y de los Trabajadores Auténomos que participen en
las obras. Dejara constancia de cualquier infraccion en el Libro de Incidencias, una vez informada
la Direccion de Obra y el contratista principal.

El Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacion de promover y coordinar las reuniones
entre la Empresa Constructora y los posibles subcontratistas para la colaboracién de sus
respectivos trabajadores.

En estas reuniones se estudiaran los riesgos existentes en el Centro de Trabajo y las medidas
de proteccion y prevencion correspondientes, asi como las medidas de emergencia a aplicar en
caso necesario.

El Coordinador de Seguridad y Salud esta obligado a controlar que los métodos de trabajo y de
produccion utilizados son seguros, atenuan el trabajo monétono y repetitivo y que reducen los
efectos nocivos sobre la salud.

Asimismo, controlara que las medidas preventivas consideran las distracciones o imprudencias
no temerarias del trabajador. S6lo se adoptaran tales medidas preventivas cuando los riesgos
adicionales que pudieran implicar estas medidas sean substancialmente inferiores a los que se
pretenden controlar y no existan alternativas mas seguras.

Control de accesos: sera obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud supervisar la
adopcidn de las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a
las obras.

Dentro de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud adoptara las medidas necesarias a fin
de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y adecuada
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasién de
la vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1995, aparezcan indicios de que las
medidas de prevencion resultan insuficientes, el contratista llevara a cabo una investigacion al
respecto independiente a la seguida por la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social a fin de
detectar las causas de estos hechos. El Coordinador de Seguridad y Salud coordinara esta
investigacion.

Modificacién y actualizaciones del Plan de Seguridad y Salud: En los casos en los que, en
funcion del proceso de la ejecucion, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias
o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, el contratista u otros intervinientes en
la obra consideren necesarias modificaciones del Plan de Seguridad y Salud se redactaran los
anexos al PSyS que pudieran ser procedentes.
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El Coordinador de SyS revisara los citados anexos en los mismos términos que el Plan de
Seguridad y Salud emitiendo la correspondiente Acta de aprobacion cuando asi proceda.
El Acta de aprobacion de los anexos tendra el contenido minimo recogido en el anexo lll.

El coordinador de seguridad y salud se responsabilizara del cumplimiento de la normativa
aplicable en relacién con la Ley de Subcontratacion y la que esté vigente y resulte de aplicacion
en el momento de la ejecucion de las obras.

5.2.8 Puesta en Marcha

La Asistencia Técnica realizara la supervision del Plan de Puesta en Marcha (PPM) del
contratista de las obras, asi como el control de todas las tareas a realizar y los medios humanos,
técnicos y materiales a aportar por aquel, mediante informe previo que remitira a Canal de Isabel
II, S.A., M.P. para su aprobacioén y, por lo tanto, para el inicio de la puesta en marcha.

Ademas, previamente a la puesta en marcha, la Asistencia Técnica, debera elaborar el Plan de
Supervision y Control de Calidad de la puesta en marcha para su aplicacion durante la ejecucién
de esta fase del contrato.

Durante la puesta en marcha que durara previsiblemente medio mes, la Asistencia Técnica,
supervisara el PPM, asesorara a la Direccion de Obra y realizara informes con periodicidad
minima mensual, o aquella que establezca la Direccion de Obra, sobre el cumplimiento del PPM
y en su caso, de las medidas necesarias para su cumplimiento. La puesta en marcha terminara
cuando los procesos cumplan durante una semana los parametros y rendimientos.

La Asistencia Técnica realizara un informe final sobre el cumplimiento del PPM por parte del
Contratista, que incluira la supervision de los documentos que éste entrega a Canal de Isabel II,
S.A., M.P. previamente a la finalizacion de la puesta en marcha: Informe de puesta en marcha;
Estudio de costes de explotacion; Tablas resumen por equipo, de la programacion de
mantenimientos de todos los equipos, con la periodicidad reglamentaria y la que especifique el
fabricante.

5.2.9. Manual de Operacion y Mantenimiento

La asistencia técnica supervisara, propondra las adecuaciones que considere pertinentes y una
vez cuente con su conformidad, informara favorablemente el Manual de Operacion vy
Mantenimiento que elaborara el contratista de las obras, confirmando su adecuacién a los
requerimientos de los pliegos y que se corresponde con el equipamiento instalado.

5.2.10. Proyecto segun construccion

La asistencia técnica revisara y supervisara la correccion de todo el contenido del proyecto segun
construccion (“as built”) que elaborara el contratista de las obras a la finalizacion de las mismas.
Una vez cuente con su conformidad emitira informe favorable sobre el mismo, confirmando su
adecuacion a la realidad de las obras ejecutadas. La asistencia técnica firmara su conforme a
los planos del proyecto segun construccion. Una copia de estos planos se incluira en el
documento de medicidn final.

La asistencia técnica debera comprobar y validar que el modelo digital final “As-built” entregado
por el contratista de las obras es coherente con la realidad construida y con el proyecto “As-
Built”.

5.2.11. Recepcion de las obras
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Si en el Acta de Recepcion de las obras se incluyera lista de remates u otros puntos pendientes
de ejecutar en las obras, éstos seran vigilados y supervisados por la asistencia técnica con los
mismos medios que se hubieran dispuesto en la fase de ejecucion de las mismas. Los costes
incurridos por la asistencia técnica para realizar estos trabajos se consideran incluidos en el
presupuesto de la fase de ejecucién de las obras, aunque estos se realicen con posterioridad a
la recepcion de las obras.

5.3.- Fase de medicidn final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de
recepcion de las obras.

El alcance de los trabajos a realizar es:
5.3.1. Seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcion de las obras.

El contratista debera asegurar y vigilar, aportando los medios que sean necesarios para que las
actuaciones pendientes recogidas que consten en el Acta de Recepcién de las obras se realicen
de forma adecuada y con la misma garantia que la obra principal ejecutada.

El alcance de los trabajos a realizar en este punto son los mismos que los contemplados en el
apartado 5.2. Fase de ejecucién de obras y puesta en marcha.

5.3.2. Medicion final de las obras

Una vez recibidas las obras, la Asistencia Técnica ejecutara la toma de datos, mediciones,
valoraciones, planos y todo lo necesario para supervisar la medicion final de las obras que
elaborara el Adjudicatario de las obras, aprobando los documentos de medicién final que recoge
el estado final real de mediciones, dimensiones y caracteristicas de las obras ejecutadas, con
los planos y valoraciones de la misma y sus revisiones de precios si procede, revisara la edicion
definitiva del documento de medicién final de las obras, tanto en papel como en soporte
informatico, dando la conformidad técnica a los mismos.

A solicitud de la Direccion de Obra la Asistencia Técnica redactara el pliego de razonamientos
justificativo de las posibles adecuaciones y modificaciones introducidas durante el desarrollo de
las obras respecto al proyecto constructivo, asi como de las mediciones finales realmente
ejecutadas.

Debera entregarse conjuntamente el alta de inventario de las obras de acuerdo al modelo
establecido por el Canal de Isabel Il, S.A., M.P.

5.3.3. Documentacion final

La asistencia técnica revisara y aprobara el resto de la documentacion (anejos de calculo y
justificativos) de la obra actualizados con las modificaciones que se hayan introducido,
presentados por el contratista al final de las obras y revisara la edicion definitiva del documento
de medicién final de las obras. Igualmente participara en la revision, las correcciones y
aprobacion de la edicién definitiva del Manual de operaciéon y mantenimiento.

La asistencia técnica realizara el seguimiento y supervision de todas las tramitaciones necesarias
para la finalizaciéon de las legalizaciones de las instalaciones, asi como del seguimiento de las
deficiencias que se manifiesten durante el periodo de garantia.

5.3.4. Informe final

La Asistencia Técnica presentara un informe final las obras que recogera, al menos, los
siguientes aspectos:

e Vigilancia ambiental:
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o Informe del grado de cumplimiento del Condicionado Ambiental para las obras
objeto del contrato.

o ldentificacion de los impactos reales durante la ejecucion.

o ldentificacion de los impactos residuales tras la aplicacion de las medidas
correctoras previstas.

o Descripcion de las medidas correctoras y plan de mantenimiento de las mismas.

o Gestion de los residuos y documentacion generada.
e Plan de Control de Calidad realizado.
e Control presupuestario y desviaciones habidas.

e Informe grafico mediante fotografias, videos, documentos Power Point u otros del
seguimiento de las obras, con especial atencidon en aquellos montajes, unidades de obra
o situaciones singulares que supongan una actividad relevante desde el punto de vista
técnico.

e Alta de inventario en el impreso facilitado por el Canal de Isabel Il, S.A., M.P.

e Archivo en papel y digital de legalizaciones: proyectos visados, direcciones de obra e
informes de las OCA, y sus correspondientes registros de entrada, y comunicaciones
varias con industria.

6.- ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA

La empresa adjudicataria designara una persona como Delegado del adjudicatario ante Canal de Isabel
II, S.A., M.P. que sera responsable del contrato y de toda la organizacion de los servicios vinculados al
mismo. Dicha persona debera acreditar, en caso de ser requerido por Canal de Isabel I, S.A., M.P.
una titulacion profesional de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Master habilitante para el
ejercicio de la Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas o
Graduado en Ingenieria Civil y una experiencia minima de 5 afios en el campo del tratamiento de aguas
residuales y/o saneamiento.

Se relacionan a continuacién las funciones de cada uno de los puestos necesarios para el correcto
desarrollo de las labores este contrato. Los medios de adscripcidn que el licitador debe disponer para
la ejecucién del contrato, su grado de dedicacion parcial o total, su titulacion y su experiencia se detallan
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Jefe de Unidad
Actuara como Jefe de Unidad a pie de obra durante la ejecucién y puesta en marcha de la misma,
responsabilizandose del correcto desarrollo de los trabajos. Realizara las actividades de direccion,

supervision y control de las obras objeto del Contrato.

Se responsabilizara de la realizacion de las certificaciones, del seguimiento econémico y temporal
de las obras, del seguimiento del control de calidad de las obras.

Coordinador de Seguridad y Salud
Actuara como especialista en la supervision, aprobacion, control del cumplimiento y actualizacion

del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista de las obras y en la coordinacién de la
seguridad y salud en la ejecucion de las obras y en la puesta en marcha.
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Cuando se trate de procedimientos de proyecto y obra intervendra, ademas, en la supervision del
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Construccion.

Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentacién y control.

Actuara como especialista en la aprobacion de especificaciones técnicas, supervision de la
fabricacion, aprobacion de la orden de compra, puesta en obra y prueba de funcionamiento de los
equipos eléctricos, y de los equipos de instrumentacion y control, necesarios para el correcto
funcionamiento de las instalaciones, teniendo en cuenta los criterios técnicos y econdémicos fijados
por el Canal de Isabel I, S.A., M.P.

Se responsabilizara del seguimiento del control de calidad de los equipos y montaje correspondiente
a su area.

El Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentacién y control realizara en oficina
cuantas actuaciones relativas a su especialidad (revision ETs, estudio de propuestas y documentos
de detalle, etc.) sean necesarias para permitir a la Direccion de Obra dar cumplimiento a lo
estipulado en el Pliego de Prescripciones técnicas del proyecto, articulo 1.3.1.

Ingeniero especialista en equipamiento mecanico.

Actuara como especialista en la aprobacion de especificaciones técnicas, supervision de la
fabricacion, aprobacion de la orden de compra, puesta en obra y prueba de funcionamiento de los
equipos mecanicos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, teniendo en
cuenta los criterios técnicos y econémicos fijados por Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Se responsabilizara del seguimiento del control de calidad de los equipos y montaje de los equipos
mecanicos Y la supervision del resto del equipamiento.

El Ingeniero especialista en equipamiento mecanico realizard en oficina cuantas actuaciones
relativas a su especialidad (revision ETs, estudio de propuestas y documentos de detalle, etc.) sean
necesarias para permitir a la Direccién de Obra dar cumplimiento a lo estipulado en el Pliego de
Prescripciones técnicas del proyecto, articulo 1.3.1.

Igualmente, el adjudicatario pondra a disposicién el siguiente personal con dedicacion parcial al
desarrollo de los trabajos, y los medios necesarios para la ejecucion de los mismos:
Ingeniero Técnico Topografo

Ingeniero Técnico Topdgrafo con experiencia minima de TRES afios en la ejecuciéon de obras
hidraulicas.

En el precio se incluye auxiliares de apoyo en el desarrollo de los trabajos de campo y elaboracion
de planos y reportajes fotograficos del mismo.

Titulado especialista en medioambiente

Actuara como especialista en el control para el cumplimiento del Condicionado Ambiental. Sera el
encargado de la supervisién del Plan de Vigilancia Ambiental elaborado por el contratista de las

obras.

Estard encargado de comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras y compensatorias
establecidas en el Plan de Vigilancia Ambiental de las obras, la correcta gestién de residuos y puntos
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limpios de las obras, asi como de los requisitos a cumplir por la legislacion vigente aplicable a las
obras.

Ingeniero especialista en dimensionamiento de procesos de EDAR

Actuara como especialista en el disefio mas adecuado a las necesidades requeridas por Canal de
Isabel Il, S.A., M.P. teniendo en cuenta los criterios técnicos y econémicos.

Especialista en Geologia y Geotécnica

Especialista o profesional con la titulacion adecuada, con experiencia minima de CINCO afos en el
area de la Geologia y Geotecnia.

Actuara como especialista en cualquier fase de obra que requiera analisis, estudio e informacion
sobre la calidad de los suelos para cimentacién de las estructuras, la realizacidon de excavaciones y
vaciados, uso de estructuras de sostenimiento del terreno y las posibles afecciones a instalaciones
y edificaciones existentes. Realizara la supervision de posibles informes o estudios que aporte la
contrata durante la ejecucién de las obras. Emitira los informes que pudieran ser precisos como
contraste de los de la contrata, los necesarios por observaciones o propuestas de la propia A.T. o
los requeridos por la D.O.

Ingeniero especialista en calculo de estructuras

Ingeniero especialista con experiencia minima de TRES afios en el calculo de estructuras en
instalaciones objeto del presente Pliego.

Actuara como especialista siempre que se necesite revisar, supervisar o comprobar calculos
estructurales bien de elementos incluidos en proyecto bien surgidos por modificaciones, cambios o
necesidades acaecidas durante el desarrollo de las obras. También asesorara al Canal de Isabel Il,
S.A., M.P. al respecto de las soluciones o detalles constructivos mas adecuados en funcién de
consideraciones estructurales aportando calculos, disefios e informes complementarios segun
fueren necesarios.

Trabajos Administrativos

El adjudicatario pondra a disposicion el personal necesario para el desarrollo de los trabajos
administrativos asignados.

La oferta incluira los siguientes medios informéticos, vehiculos para locomocién y oficinas necesarios
para la ejecucién de los mismos:

Medios informaticos

En la oferta econémica estaran incluidos los gastos correspondientes a los medios informaticos
necesarios para el desarrollo de trabajos, incluyendo tanto el hardware como el software, que
pudiera ser necesario para el uso de las aplicaciones informaticas que, para el control de las obras
y desarrollo de los trabajos, determine Canal de Isabel Il, S.A., M.P. Todos los medios indicados
estaran a disposicién de la Direccién de Obra.

Para asegurar la gestion eficiente de la informacioén entre todas las partes involucradas se utilizara,
a lo largo del desarrollo de todo el contrato las siguientes herramientas informaticas:
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e CONTROL DE COSTES: se usara la herramienta informatica facilitada por Canal
de Isabel Il, S.A., M.P. o en su defecto un programa integrado de gestion y control
de costes para edificacion y obra civil.

e PLANIFICACION DE OBRA: se usara la herramienta informatica facilitada por
Canal de Isabel I, S.A., M.P. o en su defecto un programa de planificacién y control
de proyectos.

e ENTORNO COMUN DE DATOS: para el sistema colaborativo en linea de gestién
de documentacion y flujos de aprobacion de documentos se empleara la
herramienta informatica facilitada por Canal de Isabel Il, S.A., M.P. o en su defecto
las aplicaciones informaticas que permitan crear, acceder y compartir documentos
en un entorno colaborativo.

e SEGURIDAD Y SALUD: se usara la herramienta facilitada por Canal de Isabel II,
S.A., M.P.

e GESTION DOCUMENTAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: se
empleard la herramienta informatica facilitada por Canal de Isabel Il, S.A., M.P.

Las herramientas seran utilizadas por todos los agentes implicados, siguiendo los protocolos que se
establezcan respecto a la generacion, edicion y gestion de informacion, asi como los procedimientos
relativos a los flujos de trabajo aprobados.

Vehiculos y locomocién

En la oferta econémica estaran incluidos los gastos correspondientes a vehiculos y locomocion a
disposicion de la Asistencia Técnica para el normal desarrollo de su trabajo, incluyendo consumos,
seguros, averias, mantenimiento, gastos de amortizacién o reposicion y resto de gastos a
considerar.

En este sentido, el adjudicatario deberd adscribir al contrato los vehiculos cuya clasificacion
ambiental se ajuste a la oferta realizada por el licitador para el correspondiente criterio de
adjudicacion. En caso de no ofertarse vehiculos ECO o Cero segun dicho criterio de adjudicacion,
se deberan adscribir a la ejecucion del contrato al menos cuatro vehiculos con etiqueta ambiental
tipo C.

Oficinas
El equipo técnico destinado con dedicacion exclusiva a los trabajos a pie de obra tendra su puesto
de trabajo en las obras y estara ubicado en la correspondiente caseta de obra durante la fase de
ejecucion de las obras.
Asi mismo el adjudicatario debera aportar el mobiliario y los equipos necesarios para la oficina de
obras, que se entienden incluidos en el presupuesto ofertado. Los gastos de desplazamiento y dietas
del personal estan incluidos en el presupuesto ofertado.
7.- DOCUMENTACION TECNICA A CONSIDERAR
- Ladocumentacion técnica y administrativa elaborada para el procedimiento de licitacion de los
servicios de asistencia técnica para el PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
COGENERACION EN LA EDAR ARROYO DE LA REGUERA es la siguiente:
e Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).

e Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

e Proyecto de Construccion de Instalacion de Cogeneracion en EDAR Arroyo de la Reguera.
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Esta documentacion se encuentra disponible para consulta de los licitadores en el Area Construccion
de Depuracién y Reutilizacion o en los servicios de publicacion que dicho Area informe.

8.- OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica se presentara de conformidad con lo establecido en el ANEXO Il del PCAP que
rige el contrato.

Firmado electronicamente por: German Rocha Garcia Firmado electronicamente por: JOSE ANTONIO
En la fecha y hora 26.09.2023 11:30:37 CEST LIROLA BARROSO
En la fecha y hora 26.09.2023 12:28:36 CEST

German Rocha Garcia José Antonio Lirola Barroso
Jefe del Area de Construccion Subdirector Construccion
Depuracion y Reutilizacion

VeBe

Firmado electronicamente por: JUAN SANCHEZ
GARCIA
En la fecha y hora 26.09.2023 15:07:11 CEST

Juan Sanchez Garcia
Director de Innovacién e Ingenieria
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ANEXO |
ALCANCE DE LAS OBRAS

Anejo n° 1. “Caracteristicas principales del proyecto” de la
Memoria del Proyecto de Construccion de Cogeneracion en la
EDAR Arroyo de la Reguera

Pagina 22 de 27



Canal de Isabel Il, S.A., M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Cofinanciado por Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios
la Unién Europea de Asistencia Técnica y Coordinacién de Seguridad y

Ca nal y Salud para el Proyecto de Construccién de

- Cogeneracion en la EDAR Arroyo de la Reguera”

de Isabel | ’ E Fondos Europeos Contrato 72/2023

*

ANEXO |

Pagina 23 de 27



Canal de Isabel Il, S.A., M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Cofinanciado por Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios
la Unién Europea de Asistencia Técnica y Coordinacion de Seguridad y

Ca nal Salud para el Proyecto de Construccion de
b - Cogeneracion en la EDAR Arroyo de la Reguera”
de Isabelll == FondosEuropeos Contrato 72/2023

ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR EL
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA

— Denominacion de la obra:

— Emplazamiento / direccién:

— Promotor:

— Autor/es del proyecto:

— Direccion facultativa:

— Contratista titular del plan en la obra:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto de obra:
— Autor/es del estudio/estudio basico de seguridad y salud:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra:

— Trabajos a realizar en obra por el contratista titular del plan:

Por D./DAa. ............... , en su condicion de coordinador/a en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra resefiada en el encabezamiento, se ha recibido del representante legal de la
empresa contratista, que asi mismo ha quedado identificada, el plan de seguridad y salud en el
trabajo correspondiente a su intervencion contractual en la obra.

Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda unido
por copia a esta acta, se hace constar:

—Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio / estudio
basico de seguridad y salud elaborado para esta obra.

—(Indicar aqui cualquier otra informacion que se considere necesaria en funcidon de las
caracteristicas especificas de cada actuacion).

Considerando que con las indicaciones antes sefialadas el plan de seguridad y salud en el trabajo al que
se refiere esta acta reune las condiciones técnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, el
coordinador en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion de la obra que suscribe procede
a la aprobacion formal del resefiado plan, del que se dara traslado por la empresa contratista a la autoridad
laboral competente'. Igualmente, se dara traslado al servicio de prevencidon constituido en la empresa o
concertado con una entidad especializada ajena a la misma, si procede, en funcion del concierto establecido
entre la empresa y dicha entidad (Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, y RD 39/1997, de 17 de enero) y a los
representantes de los trabajadores, para su conocimiento y efectos oportunos.

Se advierte de que, conforme establece en su articulo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificacion que
se pretenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en funcion
del proceso de ejecucion, de la evolucidn de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, requerira la aprobacién expresa del coordinador en materia
de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion, y habra de someterse al mismo tramite de
informacion y traslado a los diversos agentes intervinientes resefiados en el parrafo anterior.

El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta debera estar en la obra
en poder del contratista o persona que le represente a disposicion permanente del coordinador, de la
direccion facultativa, del personal y servicios de prevencion anteriormente citados, de la Inspeccién
de Trabajo y Seguridad Social y de los érganos técnicos en esta materia de la comunidad auténoma.
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El coordinador en materia
de seguridad y salud
durante la ejecucioén de la obra,

El representante legal del contratista,

"Por medio de la comunicacion de apertura del centro de trabajo (Orden TIN/ 1071 /2010, de 27 de abril).
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Cofinanciado por Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios
la Unién Europea de Asistencia Técnica y Coordinacion de Seguridad y

Ca nal Salud para el Proyecto de Construccion de
b - Cogeneracion en la EDAR Arroyo de la Reguera”
de Isabelll == FondosEuropeos Contrato 72/2023

ACTA DE APROBACION DEL ANEXO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
POR ELCOORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA

— Denominacion de la obra:

— Emplazamiento / direccién:

— Promotor:

— Autor/es del proyecto:

— Direccion facultativa:

— Contratista titular del plan en la obra:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto de obra:
— Autor/es del estudio/estudio basico de seguridad y salud:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra:

Por D./Dfa. como
técnico competente que emite esta acta en su condicién de coordinador/a durante la fase de ejecucion
de la obra , Se
ha recibido de la empresa contratista el ANEXO al Plan de seguridad y salud en el

trabajo correspondiente a su intervencién contractual en la obra.
Analizando el contenido del mencionado ANEXO , se hace constar:

Que el indicado ANEXO ha sido redactado por la empresa contratista para adecuar el Plan de
seguridad y salud vigente a las necesidades de la obra en consonancia con lo indicado en el apartado
4 del articulo 7 del RD 1627/1997.

Considerando que con las indicaciones sefialadas en el ANEXO se reunen las
condiciones técnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, se procede a la APROBACION
del resefiado ANEXO, del que se dara traslado por la empresa contratista a la autoridad laboral
competente. Igualmente se dara traslado al servicio de prevencion constituido en la empresa o
concertado con entidad ajena especializada y a los representantes de los trabajadores para su
conocimiento y efectos oportunos.

Se advierte que conforme al articulo 7.4. del RD 1627/97, cualquier otra modificacién que se pretenda
introducir por la empresa contratista al Plan de seguridad y salud en el trabajo en funcién del proceso
de ejecucion, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan
surgir a lo largo de la obra, requerira un nuevo informe expreso del coordinador en materia de
seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucién de la obra y habra de someterse al mismo tramite
de aprobacion, informacion y traslado a los diversos agentes intervinientes resefiados en el parrafo
anterior.

El ANEXO al Plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta debera estar en
la obra en poder del contratista o persona que le represente a disposicidon permanente de quienes
intervengan en la ejecucion de la obra, de los representantes de los trabajadores, de la direccién
facultativa, de los servicios de prevencion, Inspeccion de Trabajo, 6rganos técnicos de la Comunidad
Auténoma.

Fecha: / /

Firma del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de obra.
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